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RESUMEN 
La presente tesis se enfoca en la aplicación de la metodología BIM en una obra 
de edificación multifamiliar en Lima Metropolitana, donde se evalúa los beneficios 
de emplear esta metodología. Para ello se realiza un comparativo entre dos obras 
de edificación de similares características; una que utiliza la metodología BIM en 
sus etapas de diseño y ejecución; y otra que se diseña y construye bajo el método 
tradicional. 
En el primer capítulo se realiza una descripción sobre la situación actual del 
sector construcción en el país, la cual nos lleva a formular el problema al que se 
enfrenta el sector y que da origen a esta investigación. Asimismo, se establece 
los objetivos que se pretenden alcanzar. 
En el segundo capítulo se presenta los antecedentes que impulsan la presente 
investigación. También, se desarrollará la base teórica sobre la cual se apoya 
este trabajo y el estado de la metodología BIM en el Perú y el mundo. 
El tercer capítulo, procedimiento, comprende la descripción de los proyectos y la 
recolección de toda la información necesaria que posteriormente servirá para el 
capítulo cuarto; en este capítulo se realiza el análisis de los tiempos de 
compatibilización, costos de compatibilización, análisis de observaciones y 
reporte de interferencias; y así poder establecer la veracidad o falsedad de la 
hipótesis de esta investigación. 
Para finalizar, en el quinto y sexto capítulo se expone las conclusiones a las que 
se llegaron luego de culminar la investigación y las recomendaciones que 
permiten volver mucho más eficiente la aplicación de la metodología BIM en 
proyectos futuros. 
PALABRAS CLAVES 
Metodología BIM, Building Information Modeling, construcción virtual, modelo 
BIM, compatibilización, interferencias.  
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ABSTRACT 
The present thesis is focused on the application of the BIM methodology in a 
multifamily building work located in metropolitan Lima, where the benefits of using 
this methodology are evaluated. To do so, we made a comparison between the 
two building works with similar characteristics; one of them uses the BIM 
methodology in its design and work execution stages; and the other it’s design 
and built following the traditional method.  
On the first chapter a description about the current situation of the construction 
sector in the country is made, which lead us to stating the problem that this sector 
is facing and gives rise to this investigation. It furthermore, establish the objectives 
to be achieved. 
The second chapter provides the background that drives the present research. It 
also develops the theoretical base which supports this thesis work and the current 
state of the BIM methodology in Peru and the rest of the world. 
The third chapter, procedure, comprise the description of the projects and the 
gathering of all information required which will subsequently be the basis for the 
fourth chapter; in this chapter we made the analysis of the time in a compatibility 
process, the costs of a compatibility process, an analysis of the observations and 
an interferences report; in order to establish the true or false condition of the 
hypothesis in this research. 
Finally, the fifth and sixth chapter present the conclusions reached after 
concluding the investigation and the recommendations that will allow to make 
much more efficient the application of the BIM methodology in future projects. 
KEYWORDS 
BIM Methodology, Building Information Modeling, virtual construction, BIM model, 
compatibility process, interferences. 
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CAPITULO I :  INTRODUCCIÓN 
 
 REALIDAD PROBLEMÁTICA 
 
A finales de 2017, el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI señaló 
que la actividad del sector construcción tuvo un aumento de 6.62% respecto al 
mes de diciembre del año 2016. Este aumento es el segundo más alto obtenido 
en el último quinquenio y cercano al alcanzado en diciembre de 2014. Además, 
cabe mencionar que por primera vez el PBI del sector construcción superó al PBI 
global desde el año 2013. 
Con este resultado, la construcción sumó un periodo de siete meses 
consecutivos en crecimiento, iniciándose en junio de 2017, luego de haber 
presentado caídas sucesivas durante tres trimestres consecutivos (CAPECO, 
2018, p.18). 
 
Figura 1: Incremento de la actividad constructora en el mes de diciembre de 2017 
(Fuente: CAPECO, 2018). 
A pesar de ello, de acuerdo a la Encuesta de Expectativa del IEC las empresas 
de infraestructura esperaban que sus operaciones decrezcan en 0.68 % los 
primeros meses del 2018. Es evidente que las sensaciones de este grupo han 
estado influenciadas por la situación de incertidumbre respecto de la continuidad 
de las obras públicas involucradas en presuntos casos de corrupción (CAPECO, 
2018, p.8).  
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Hoy en día los clientes se han vuelto mucho más rigurosos en cuanto a calidad, 
costos y tiempos, en relación a los proyectos que demandan, pues consideran 
una gran diversidad de instalaciones,  materiales, insumos y procedimientos que 
exigen además de la aplicación de herramientas eficaces de gestión y 
planificación en la construcción, también de una adecuada revisión, 
compatibilización y realimentación del diseño del proyecto antes de llegar a la 
etapa de ejecución (Taboada, Alcántara, Lovera, Santos & Diego, 2011, p.1). Sin 
embargo, “en proyectos de edificaciones, desarrollados según el modelo 
tradicional de entrega de proyectos Diseño/Licitación/Construcción, los 
documentos de diseño e ingeniería son elaborados en la etapa de diseño por 
arquitectos, consultores y proyectistas de ingeniería” (Bances & Falla, 2015, p.3) 
que no se conocen entre sí, sino hasta la inauguración del proyecto o a causa de 
algún RFI, “lo cual podría incidir negativamente en los plazos y costos si estos 
errores no son detectados a tiempo utilizando las herramientas adecuadas” 
(Taboada et al., 2011, p.1). 
Esto, sumado a lo ya mencionado en un inicio impulsan a las empresas del 
sector, no necesariamente grandes, a implementar nuevos sistemas de gestión 
como el BIM para poder ofrecer un mejor producto a sus clientes y ver 
incrementar sus utilidades logrando así resistir esta situación no tan favorable por 
la cual atraviesa la industria. 
“Se define Gestión BIM al conjunto de estrategias, metodologías y gestión de 
procesos, cuyo objetivo es el de gestionar, mediante un modelo tridimensional 
parametrizado y utilizando eficazmente las herramientas BIM, un proyecto de 
construcción” (Eyzaguirre, 2015, p.14). 
Si bien es cierto la implementación de la tecnología BIM ha llegado al Perú, hace 
aproximadamente 9-10 años (Almonacid, et al., 2015), una encuesta dirigida a 
los profesionales del sector construcción en el país reveló que más del 50 % ha 
utilizado y conoce las herramientas BIM; son los propios entrevistados los que 
concluyen que tienen conocimientos bajos a muy bajos, pues desconocen que 
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existe toda una metodología de trabajo detrás con grandes beneficios por 
descubrir. (Eyzaguirre, 2015, p.12). 
 
Figura 2: Gestión BIM (Fuente: CIBERSAL). 
En un estudio de investigación que se hizo en el 2015, se utilizó tecnología BIM 
a fin de incrementar la eficiencia de un proyecto multifamiliar obteniéndose como 
resultado “un aumento de la eficiencia en un 5% en la partida de acero en losa, 
escalera y vigas, 8% para la partida de encofrado de losa y escalera, 13% para 
la partida de tarrajeo en cielo raso” (Bances & Falla, 2015, p.4).  
Por lo expuesto anteriormente, ¿cómo no interesarnos por aplicar BIM a fin de 
obtener un mayor beneficio para todos los involucrados de las obras 
multifamiliares? 
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 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿Cómo se cuantificarían los beneficios al utilizar BIM (Build Information Modeling) 
en las etapas de diseño y ejecución de obras multifamiliares? 
Tabla 01: Formulación del problema (Fuente propia). 
COMPONENTES DESCRIPCION 
Pregunta 
¿Cómo se cuantificarían los beneficios al utilizar 
BIM (Build Information Modeling) en las etapas de 
diseño y ejecución de obras multifamiliares? 
Términos de pregunta Cómo 
Variable 1 BIM (Build Information Modeling) 
Unidad de estudio Obras multifamiliares 
Dónde En las etapas de diseño y ejecución 
 
 JUSTIFICACIÓN 
Este estudio permitirá ampliar los casos de aplicación de la metodología BIM, 
considerando que es un número reducido de empresas que implementan este 
sistema de gestión en el Perú el cual consideran costoso y complejo, lo cual es 
cierto, pero solo en un inicio; con un adecuado proceso de implementación estos 
inconvenientes se darán en un periodo de 4 a 5 meses; superado este periodo 
se obtendrá una mayor rentabilidad por los proyectos. 
Para ello se plantea la elaboración de una metodología para evaluar los 
beneficios al utilizar BIM (Build Information Modeling) que se basa primero en 
identificar las pérdidas durante la etapa de ejecución que se hizo de forma 
tradicional, para luego determinar cuáles de estas pérdidas o adicionales se 
hubieran evitado si se aplicaba la metodología BIM; al cuantificar los costos 
relacionados a tales pérdidas, se alcanzará una aproximación de los eventuales 
beneficios de utilizar esta metodología en proyectos multifamiliares. 
El resultado de esta investigación permitirá conocer la rentabilidad que se genera 
al utilizar BIM (Build Information Modeling) y servirá para incentivar a que más 
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empresas en el Perú utilicen esta tecnología ya que les posibilitará tener una 
mayor ventaja competitiva. 
 OBJETIVOS 
1.4.1. Objetivo general 
Evaluar los beneficios al aplicar la metodología BIM (Build Information Modeling) 
en las etapas de diseño y ejecución de una obra multifamiliar. 
1.4.2. Objetivos específicos 
a) Identificar las incompatibilidades, interferencias, falta de información o 
información errónea detectadas en el proyecto a estudiar mediante la 
construcción virtual del mismo. 
b) Determinar en qué magnitud los errores en la etapa de diseño de un 
proyecto que no aplica la metodología BIM afectan al costo del mismo, y 
al costo de un proyecto que si aplica dicha metodología. 
c) Determinar los ahorros provenientes de la no ejecución de obras 
adicionales y retrabajos evitados al aplicar la metodología BIM. 
d) Determinar de qué manera afecta el proceso de compatibilización entre 
las especialidades de un proyecto en el plazo de ejecución de este. 
 METODOLOGÍA 
El desarrollo de la presente tesis consistirá en identificar los distintos errores 
cometidos en una obra de edificación ya concluida, otorgado de la forma 
tradicional (Diseño-Licitación-Construcción) y mediante un contrato en la 
modalidad de suma alzada llave en mano; de tal manera que se recopilará toda 
la información generada por los errores generados en la etapa de ejecución 
debido a los yerros no identificados en la etapa diseño, y cuáles de éstos pudieron 
haberse eludido si en la obra se hubiera aplicado la metodología BIM para 
coordinar digitalmente las distintas especialidades. 
Para ello, se analizarán dos obras de construcción facilitadas por constructoras 
de Lima Metropolitana ejecutadas entre el 2017 y el 2019. En estas obras, se 
identificará las incompatibilidades que hayan sido registradas (incongruencias en 
los planos, interferencias, errores de diseño, falta de información, etc.), los 
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presupuestos adicionales de obra, en el caso que aplique, y los requerimientos 
de información (RFI’s) emitidas durante la etapa de ejecución. Del total de estas 
incompatibilidades que generaron retrabajos, se distinguirá aquellas que al 
realizar una coordinación digital pudieron haberse prevenido. Finalmente, se 
identificará los costos, en el caso que apliquen, relacionados a estas pérdidas y 
se comparará con los costos de aplicación BIM, estimando así la rentabilidad de 
aplicar la metodología BIM para coordinar digitalmente las distintas 
especialidades de un proyecto de construcción.  
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CAPITULO II :  MARCO TEÓRICO 
 
 ANTECEDENTES 
La tesis “Metodología para minimizar las deficiencias de diseño basada en la 
construcción virtual usando tecnología BIM”, de Alcántara Rojas (2013), 
publicada por la Universidad Nacional de Ingeniería, en Lima, Perú, asegura que 
el desarrollar el modelado BIM de un proyecto de edificación “no solo se utiliza 
para identificar conflictos entre las distintas disciplinas, sino que se convierte en 
una herramienta de análisis para revisar los criterios de diseño y la adecuada 
funcionabilidad del conjunto entre las distintas instalaciones dependientes”. 
Además, brinda un modelo exacto del diseño demandado para cada sector del 
proyecto que proporcionará las bases para mejorar el planeamiento y 
programación de subcontratistas y ayudar a asegurar la llegada justo a tiempo de 
personas, equipamiento y materiales (p.134). 
 
Figura 3: Detección de conflictos entre disciplinas, tubería de agua contra incendio choca 
con perfil metálico de estructuras (Fuente propia). 
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La tesis “La tecnología BIM para el mejoramiento de la eficiencia del proyecto 
multifamiliar Los Claveles en Trujillo – Perú”, de Bances Nuñez y Falla Ravines 
(2015), publicada por la Universidad Privada Antenor Orrego, en La Libertad, 
Perú, manifiesta que mediante la aplicación de la metodología BIM se puede 
tomar decisiones preventivas en todas las etapas de diseño. “La implementación 
de esta tecnología es radical en la planificación y programación de un proyecto 
para mejorar su productividad, es decir la eficiencia, debido a que reduce riesgos 
y dificultades de proceso constructivo en un futuro” (p.106). 
La tesis “Planificación 4D en la obra de edificación Villa Municipal Bolivariana 
Torre C-D, aplicando softwares especializados BIM y parte de las herramientas 
Last Planner”, de Castillo Paredes (2009), publicado por la Universidad Privada 
Antenor Orrego, en La Libertad, Perú, sostiene que la aplicación de softwares 
especializados BIM permiten obtener reportes de metrados automáticos, mejor 
perspectiva del proyecto, una construcción virtual la cual permite encontrar 
errores en esta etapa que detienen el flujo del proyecto. 
 
Figura 4: La aplicación de BIM nos permite una mejor visualización del proyecto (Fuente: 
DCV consultores). 
Los antecedentes contribuyen de este modo a afianzar la idea de emplear nuevas 
metodologías de gestión en la industria de la construcción, como el BIM, para 
mejorar el desarrollo y administración de obras multifamiliares en las etapas de 
diseño y ejecución. 
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 BASES TEÓRICAS 
2.2.1. Qué es BIM 
BIM es el acrónimo en inglés de “Building Information Modeling” o traducido al 
español como “Modelo de Información de la Edificación” que hace referencia a 
una metodología de trabajo en forma colaborativa en el cual se realiza el modelo 
de la edificación integrando toda la información esencial para el diseño, 
programación, construcción, mantenimiento y operación de un proyecto de 
construcción.  
BIM “permite crear y manejar información real, coordinada y confiable, con la que 
se podrá visualizar diseños, tomar decisiones en fases más tempranas del 
proceso” (Eyzaguirre, 2015, p.4). Actualmente los profesionales del sector 
construcción reducen sus sistemas de trabajo, aumentan la productividad, para 
así elaborar proyectos de mayor calidad. 
Los programas BIM como Revit, Tekla, Infraworks, Archicad, etc. “se caracterizan 
por la capacidad de generar modelos virtuales como se observa en la figura 5, 
de las edificaciones usando objetos paramétricos legibles por la máquina que 
muestran su comportamiento en proporción con las necesidades del diseño y 
análisis” (Bances & Falla, 2015, p.17). 
 
Figura 5 : Representación virtual tridimensional mediante el uso de BIM (proyecto 
“Trentino”-Promobras S.A.C/ Valico). 
“Se suele confundir los modelos BIM con modelos 3D, los cuales sólo tienen el 
volumen (geometría). BIM, además de ser un modelo 3D (información gráfica) se 
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le puede incorporar información relevante del proyecto (información no gráfica)” 
(Saldias, 2010, p.1). 
La otra propiedad de un modelo BIM es que este tiene un nivel de inteligencia, 
dada por dos características: La “Bidireccionalidad Asociativa” con el cual se 
pueden administrar los cambios durante la etapa del diseño, por ejemplo, al 
realizar un cambio en nuestro modelo, simultáneamente se cambia en nuestras 
vistas 2D, eliminando así posibles incompatibilidades. Y “el Diseño Paramétrico, 
con el que ahora los elementos (placas, vigas, columnas, puertas, etc.), antes 
representados por propiedades fijas (largo, ancho, alto, etc.), son caracterizados 
por parámetros y reglas que determinan la volumetría del edificio” (Saldias, 2010, 
p.1), como se muestra en la figura 6. 
 
Figura 6: Diseño paramétrico y la bidireccionalidad asociativa (Fuente propia). 
Cabe mencionar que la definición de BIM está aún en debate. “Existen diferentes 
estudios desarrollados por varios empresas y grupos que han impulsado varios 
nombres, que en teoría pueden tener enfoques distintos, pero que en la práctica 
apuntan a lo mismo: mejorar la gestión de los proyectos utilizando modelos 
inteligentes” (Saldias, 2010, p.1).  
Para esta investigación, se les identificará como modelos BIM a los modelos 
inteligentes con información que pretendan construir virtualmente la edificación. 
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2.2.2. Las dimensiones BIM y sus niveles de desarrollo 
Desde el momento en que nace como idea un proyecto hasta que logra 
concretarse y su posterior operación y mantenimiento se verá sometido a 
diversos cambios y agentes que trabajarán y coordinarán para lograr la ejecución 
del mismo. (García, 2017). 
Un modelo BIM nos da la posibilidad de “gestionar desde una única herramienta 
todos los procesos necesarios para la correcta gestión de los documentos, 
permitiéndonos no solo modelar sino tener una planificación de los costos 
y tiempos de la obra, sostenibilidad, simulaciones, mantenimiento del edificio”. 
(García, 2017). 
Con BIM, al realizar una modificación o actualización en el proyecto, el cambio 
se aplica de manera inmediata y automática en los diferentes documentos 
involucrados. Esto es posible gracias a que todos los programas utilizados se 
encuentran relacionados entre sí, logrando un ahorro en el tiempo destinado para 
tales modificaciones. (García, 2017). 
El BIM se divide en diferentes dimensiones las cuales vamos a explicar a 
continuación: 
1era Dimensión: la idea 
Todo proyecto nace a partir de una idea, un proyecto establecido de acuerdo con 
la metodología BIM no es ajeno a esta fase inicial. Esta primera dimensión 
comprenderá cosas tales como la fijación de la ubicación, estudios de mercado y 
las condiciones iniciales del proyecto; las estimaciones geométricas iniciales, así 
como aquellas concernientes a los volúmenes de materiales y sus costos o el 
establecimiento del plan de ejecución inicial. (Blog Structuralia, 2018). 
2da Dimensión: el boceto 
Superada la fase de idea, se procede a la preparación de la fase de boceto, en 
donde se definen las características generales del proyecto. Esta fase 
comprende la preparación de los criterios a considerar durante “la modelización 
mediante el software BIM, el planteamiento de los materiales, el 
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predimensionamiento, la definición de cargas estructurales, la determinación de 
la dimensión energética del proyecto y el establecimiento de las bases para la 
sostenibilidad de éste”. (Blog Structuralia, 2018). 
3era Dimensión: el modelo gráfico tridimensional 
Después de juntar la información necesaria se elabora el modelo 3D que nos 
servirá como base para futuras actualizaciones en todo el ciclo de vida del 
proyecto. “Es más que una representación gráfica de la idea; el modelo 3D no 
solo es algo visual, sino que incorpora toda la información que se necesitará para 
las siguientes dimensiones” (Sánchez, 2016).  
4ta Dimensión: el tiempo 
La principal característica que tiene y diferencia el BIM con otras metodologías, 
es el Dinamismo; “a lo que hasta ahora podría considerarse algo estático se le 
aporta la dimensión del tiempo. De modo que podemos definir las fases del 
proyecto, realizar su planificación temporal; así como establecer simulaciones de 
parámetros temporales” (Sánchez, 2016). 
 
Figura 7: Simulación BIM 4D del proceso constructivo (Fuente: Bances & Falla, 2015). 
  
pág. 22 
 
5ta Dimensión: el costo 
Esta dimensión comprende el análisis y estimación de los costos del proyecto, 
además de su control a medida que se avance o el proyecto se vea modificado 
por ciertas circunstancias; esto se relaciona directamente con la rentabilidad. Al 
integrar información específica de cada uno de los elementos que componen un 
modelo BIM, es relativamente sencillo generar informes de presupuestos durante 
la etapa de operación de la infraestructura e incluso en la etapa de 
mantenimiento. (Blog Structuralia, 2018). 
6ta Dimensión: el análisis de sostenibilidad 
Simula el comportamiento de los sistemas de ahorro energético y la gestión de 
recursos, entregando información fundamental para la toma de decisiones. Se 
hace un cálculo de la huella de carbono. Gracias a esto es posible seleccionar 
las mejores técnicas y tecnologías para cada proyecto, optimizando el consumo 
de energía y reduciendo lo más posible los daños al medio ambiente. 
7ma Dimensión: la gestión del ciclo de vida 
Permite administrar un proyecto en sus etapas de operación y mantenimiento y 
los servicios asociados a éste. Se   habla de “la posibilidad del crear el Libro del 
Edificio con BIM, así abarcar todo el ciclo de vida del proyecto durante su vida 
útil del edificio” (García, 2017); es decir, se trata de la guía que hay que seguir 
durante la etapa posterior a su construcción, para el uso y mantenimiento del 
mismo (fabricantes, contactos, etc.). 
2.2.3. Niveles de desarrollo BIM 
Siempre que se va a llevar a cabo un proyecto con tecnología BIM se debe definir 
el nivel de desarrollo del modelado. El American Institute of Architects (Instituto 
Americano de Arquitectos) plantea la elaboración del modelado para un edificio 
mediante niveles de desarrollo o LOD (level of developmen) el cual describe la 
cantidad de información que se ha ingresado dentro del modelo BIM. El nivel de 
desarrollo es acumulativo y debe avanzar de un nivel a otro. 
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1er Nivel: LOD 100 
El primer nivel, es un diseño conceptual, en el cual se aportará una visión general 
del elemento como área, volumen, altura, localización y orientación. A partir de 
este nivel se pueden realizar análisis basados en la ubicación y orientación, así 
como la cuantificación general del área y volumen; información básica si 
queremos obtener costos para estudios preliminares. 
2do Nivel: LOD 200 
El segundo nivel, aporta un panorama general con magnitudes, donde el conjunto 
o sistema se ha modelado en base a elementos con componentes genéricos con 
dimensiones y forma aproximada, lo cual nos permiten obtener una cuantificación 
más precisa que con el LOD 100; además “es posible agregar información no 
geométrica” a los elementos (Monfort, 2015, p.39). Por otro lado, se puede 
realizar la compatibilización interdisciplinaria preliminar de un proyecto. 
3er Nivel: LOD 300 
El tercer nivel añade información y geometría detallada. En este nivel es posible 
generar documentos habituales necesarios que componen un proyecto como, 
una programación inicial y un presupuesto estimado. A este nivel la materialidad 
de los elementos debe estar definida, así como la distribución interior. (Monfort, 
2015, p.39). 
4to Nivel: LOD 400 
Un modelo BIM con un LOD 400 está compuesto por elementos con la 
información y el detalle necesario para su fabricación, instalación y ensamblaje 
lo cual permitirá la ejecución del proyecto. La información que se tiene permite 
que el presupuesto y la programación temporal tengan una estimación muy 
cercana a la realidad. (Monfort, 2015, p.39). 
5to Nivel: LOD 500 
En este nivel, se representa el proyecto ya construido conforme a las condiciones 
de obra, es lo que se conoce como el modelo as built. Se trata del modelo BIM 
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adaptado para el mantenimiento y funcionamiento durante la fase de operación 
del edificio (Monfort, 2015, p.40). 
 
Figura 8: Niveles de desarrollo BIM (Fuente propia). 
2.2.4. El concepto VDC (virtual desing and construction / diseño y 
construccion virtual) 
La metodología Diseño Virtual y Construcción, VDC por sus siglas en inglés 
(Virtual Desing and Construction), desarrollado por el CIFE de la Universidad de 
Stanford en el año 2001; plantea el concepto de proyecto “como un conjunto de 
flujos de información que pueden ser modelados y representados en una 
computadora” y que, al ser utilizado a lo largo de las etapas de definición, diseño 
e ingeniería, fabricación, instalación y entrega final, contribuye a aminorar 
recursos innecesarios. (Eyzaguirre, 2015, p.7). 
Este sistema, a través de la gestión de los procesos, organización y evolución del 
producto final; se centra en el uso integrado de modelos BIM de las distintas 
especialidades de un proyecto de construcción. (Eyzaguirre, 2015, p.7). 
El VDC emplea como herramienta esencial la construcción virtual o modelado de 
la edificación, conocido como BIM (Building Information Modeling), que 
erróneamente se piensa que sirve solamente para realizar la compatibilización 
multidisciplinaria de proyectos. También, se apoya en la gestión de los procesos 
de producción PPM (Project Production Management) utilizando como insumo 
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principal los modelos BIM y la información que se generan a partir de ellos. Esta 
nueva información generada por parte de BIM junto con las variables que buscan 
medir y controlar los proyectos establecidas por el PPM convergen en las 
denominadas sesiones ICE o sesiones de trabajo de ingeniería concurrente 
integrada, que vienen a ser el gran impulsador de esta metodología pues es aquí 
donde se da la participación y coordinación efectiva entre los especialistas 
mejorando el proceso de toma de decisiones. (Cabrera, 2016). 
 APLICACION DE BIM EN EL PERU Y EN EL MUNDO 
2.3.1. Adopción de BIM en el mundo 
“BIM (Build Information Modeling)” o traducido al español como “Modelo de 
Información de la Edificación”, es una herramienta que nació en la segunda mitad 
del siglo XX, el cual con el transcurso de los años ha tenido diversas etapas y 
procesos de adecuación en distintos lugares del mundo. A continuación, se 
describirá el estado y nivel de implementación de BIM en países como, Reino 
Unido, España y Chile. 
En Reino Unido 
El Reino Unido es uno de los países donde la implementación del BIM ha crecido 
notablemente. En este país desde abril del 2016 los proyectos de obra pública se 
presentan en BIM, con esto el Gobierno ha exigido trabajar en el nivel 2 todos los 
proyectos con fondos públicos; es decir, agregar la cuarta (4D) y quinta dimensión 
(5D), como el tiempo de administración y el cálculo del presupuesto. 
En la actualidad, en el Reino Unido ya se habla de llevar la implementación BIM 
a un nivel superior, el nivel 3, en el cual existe una colaboración e integración 
completa en un entorno basado en la nube; además incluye la gestión del ciclo 
de vida del proyecto (la sexta y séptima dimensión). 
Como se mencionó en un inicio, “la implementación BIM en el Reino Unido ha 
crecido notablemente y esto se debe a dos factores: el impulso recibido por la 
administración pública y la rápida adopción de las empresas inglesas y 
escocesas” (BIM Summit Perú, 2018). 
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En España 
Por otro lado, en España las autoridades han establecido un “calendario de 
implementación BIM”. Desde marzo del 2018 a las administraciones públicas ya 
se les permite exigir el uso de metodologías BIM y un modelo BIM como un 
entregable dentro del proyecto y de obras. 
“La meta para el 2020 es que todos los equipamientos y las infraestructuras 
públicas se hagan en BIM para las fases de diseño, construcción y 
mantenimiento” (BIM Summit Perú, 2018). 
En Chile 
Si bien es cierto en los últimos años se han construido diversos proyectos 
privados con BIM, es gracias al Ministerio de Obras Públicas que el crecimiento 
de la metodología fue exponencial luego de poner como estándar en las bases 
de licitación que las obras estatales debían contar con una coordinación BIM o 
similar. 
Sin embargo, a pesar de que aún no existen proyectos públicos licitados dentro 
del plan establecido por el gobierno chileno, “el apoyo de los funcionarios públicos 
ha sido fundamental para superar los retos iniciales que suponen la adopción del 
BIM” (BIM Summit Perú, 2018). 
2.3.2. Adopción de BIM en el Perú 
En el Perú, BIM es usado por las empresas privadas principalmente para la 
visualización de los proyectos, obtener metrados rápidos, compatibilizar planos, 
obtener RFI’s y generar simulaciones constructivas referenciales. 
Actualmente varias empresas constructoras y consultoras vienen adaptándose e 
implementando la tecnología BIM siguiendo el ejemplo de sus pares como Graña 
y Montero y Cosapi, pioneras en la utilización de BIM, que cuentan ya con sus 
propias áreas de soporte BIM. Sin embargo, la cantidad de empresas que han 
implementado esta metodología de trabajo es muy reducido. 
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Actualmente en la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, se han 
incorporado diversas disposiciones entre las cuales es de nuestro interés la 
Decimotercera: 
“Decimotercera. - Las Entidades ejecutan las obras públicas considerando la 
eficiencia de los proyectos en todo su ciclo de vida. Mediante Decreto Supremo 
se establecen los criterios para la incorporación progresiva de herramientas 
obligatorias de modelamiento digital de la información para la ejecución de la obra 
pública que permitan mejorar la calidad y eficiencia de los proyectos desde su 
diseño, durante su construcción, operación y hasta su mantenimiento” (Ley de 
Contrataciones del Estado, 2018). 
Aun así, debemos tener en cuenta que el éxito del BIM en los proyectos estatales 
no se dará solo porque el Estado lo pida sino por el verdadero compromiso de 
todos los involucrados que deseen llevar a cabo proyectos mejor ejecutados, con 
una correcta y adecuada gestión antes, durante y después de haber sido 
construida la infraestructura. Además, porque falta un trabajo de sensibilización 
a profesionales en las distintas ramas vinculadas a la construcción y en las 
universidades para que los futuros profesionales ya estén familiarizados con el 
sistema. 
2.3.3. Beneficios de la aplicación de BIM en la etapa de construcción 
Párrafos arriba se han mencionado varios países donde la aplicación de la 
metodología BIM es un hecho. Ahora se mencionará cuáles son los principales 
beneficios que genera el implementar esta metodología. 
a) Detección temprana de interferencias. Permite prever y solucionar los 
problemas de manera anticipada, lo que disminuye los inconvenientes 
durante la construcción y duplicidad del trabajo. 
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Figura 9: La aplicación de BIM permite la detección temprana de interferencias 
(Fuente propia). 
b) Obtención rápida de metrados. Un modelo 3D permite obtener 
directamente la cantidad de materiales más representativos de un 
presupuesto, esto se da gracias a que un modelo BIM posee información 
geométrica (longitud, área y volumen) y no geométrica (costo, material, 
modelo, etc.) de cada uno de los elementos que lo conforman. 
c) Mejor comprensión del proyecto. Los modelos BIM facilitan la comprensión 
de un proyecto.  
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Figura 10: Mejor comprensión del proyecto (Fuente propia). 
d) Planificación del proceso constructivo del proyecto, 4D, requiere asociar el 
programa de actividades con elementos 3D del modelo, para así simular 
el procedimiento de construcción y mostrar cómo se vería la obra en 
cualquier intervalo del tiempo. “Esta simulación gráfica provee de un 
entendimiento notable de cómo la edificación será construida día a día, 
revelando fuentes de potenciales problemas y oportunidades de posibles 
mejoras (conflictos de espacio, de cuadrillas y equipamiento, problemas 
de seguridad, etc.)” (Saldias, 2010, p.55). 
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Figura 11: Planificación del proceso constructivo (Fuente: Arravan). 
e) Facilita el uso de componentes constructivos prefabricados, haciendo más 
eficiente la construcción. Si el modelo BIM generado de los elementos 
posee un nivel de detalle suficiente y se transfiere a un software para 
fabricación “virtual”, la “obtención automatizada de los elementos 
utilizando maquinarias especializadas es facilitada. Tal automatización es 
una práctica ya estándar en la elaboración de piezas de acero, concreto 
pretensado, reduciendo los costos y tiempos de estos” (Saldias, 2010, 
p.55). 
f) Facilita la comunicación y transparencia de la información, optimizando los 
flujos de trabajo y evitando las contraindicaciones entre las partes. 
Además, al tener toda la información en un único modelo se evitan 
posibles errores generados al tener diversas versiones del proyecto, 
coordinación entre las diversas especialidades involucradas en el 
proyecto. 
g) Optimiza la planificación de costos y plazos, lo que conlleva hacer más 
con menos. El modelo BIM completo y a un nivel de desarrollo adecuado 
permite extraer cantidades exactas para todos los objetos y materiales 
considerados en él. Estas cantidades con especificaciones permiten 
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comprar materiales de manera precisa; además apoyándose en un 
modelo 4D que contiene la planificación del proceso constructivo, se 
asegura realizar la adquisición de los mismos en el momento adecuado. 
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CAPITULO III :  PROCEDIMIENTO 
 PRESENTACIÓN DE PROYECTOS A ESTUDIAR 
La presente investigación se basa en la evaluación de dos proyectos 
multifamiliares, los cuales se han construido entre los años 2017 y 2019. Ambos 
proyectos se ubican en distritos de la llamada “Lima top”, que son distritos donde 
es más costoso comprar una vivienda, el precio promedio por metro cuadrado 
varía entre US$1.895 y US$2.697. Los distritos que pertenecen a este grupo son: 
Barranco, San Isidro, Miraflores, Santiago de Surco, San Borja, La Molina y Jesús 
María. Los dos proyectos fueron construidos por empresas del medio local: 
 Proyecto uno, Edificio multifamiliar “Luxury”, se construyó de manera 
tradicional, diseño – licitación – construcción. 
 Proyecto dos, Edificio multifamiliar “Raíz Mendiburu”, se construyó 
también bajo el mismo método de entrega, pero además aplicando la 
metodología BIM. 
En ambos proyectos se identificarán los costos por compatibilización, el tiempo 
necesario para realizar la compatibilización, los costos por obras adicionales 
producto de los retrabajos y el tiempo adicional para efectuar las obras 
adicionales. Además, en el segundo proyecto se describirán las 
incompatibilidades identificadas con la metodología BIM. 
3.1.1. Edificio multifamiliar “Luxury” 
Este proyecto multifamiliar se encuentra en una zona privilegiada del distrito de 
Jesús María, jr. Luis N. Saenz N° 581, provincia y departamento de Lima. El 
proyecto contempla sobre el terreno una edificación de 7 pisos, además de un 
sótano y semisótano para los estacionamientos, cuartos de bombas y cisternas. 
El terreno cuenta con un área de 491.58 m2 y un área total construida de 3229.03 
m2. 
La obra comenzó a construirse el 20 de junio de 2017 y según contrato debía 
terminar 12 de abril de 2018. 
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Tabla 02: Detalle del presupuesto “Edificio Luxury” (Fuente: Promobras SAC). 
 
PRESUPUESTO A TODO COSTO 
 
    
 PROYECTO LUXURY   
 Atención: Grupo Alliance   
 Dirección: Calle Luis N. Sáenz, 581, distrito de Jesús María 
 Precio en soles   
ITEM OBRAS     
1 PRESUPUESTO DE OBRAS PROVISIONALES         147,778.07  
2 PRESUPUESTO DE SEGURIDAD               69,687.46  
3 PRESUPUESTO DE ESTRUCTURAS        1,433,223.20  
4 PRESUPUESTO DE ARQUITECTURA      1,558,689.26  
5 PRESUPUESTO INSTALACIONES SANITARIAS         173,825.44  
6 PRESUPUESTO INSTALACIONES ELECTRICAS         317,666.21  
7 PRESUPUESTO INSTALACIONES MECANICAS         231,051.35  
8 PRESUPUESTO SISTEMA CONTRA INCENDIO         108,274.83  
9 PRESUPUESTO EQUIPAMIENTO              81,549.99  
 TOTAL PRESUPUESTOS S/.        4,121,745.81  
 GASTOS GENERALES  8.08%         333,183.93  
 UTILIDAD  5.00%         206,087.29  
 SUB TOTAL        4,661,017.03  
 IGV (18%)           838,983.07  
 TOTAL         5,500,000.09  
    
 
Figura 12: Vista 3D(render) y 2D de la elevación del proyecto “Luxury” (Fuente: 
Promobras SAC). 
pág. 34 
 
3.1.2. Edificio multifamiliar “Raíz Mendiburu” 
El proyecto “Edificio Multifamiliar Raíz Mendiburu”, de propiedad de la 
Inmobiliaria “Los Alerces S.A.C”, se encuentra ubicado en calle General 
Mendiburu N° 623 – 625 – 627 – 629, urbanización Santa Cruz, distrito de 
Miraflores, provincia y departamento de Lima. El proyecto consta de 3 sótanos, 1 
semisótano habitable, 7 pisos de departamentos, 1 azotea con áreas comunes y 
huertos. 
El terreno cuenta con un área de 750.10 m2 y un área total construida de 5901.10 
m2. 
La obra comenzó a construirse el 19 de julio de 2018 y según contrato culmina el 
07 de septiembre de 2019. 
 
Figura 13: Vista 3D (render) y Modelo BIM de “Raíz Mendiburu” (Fuente: DCV 
consultores). 
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 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
3.2.1. Edificio multifamiliar “Luxury” 
En el transcurso de la ejecución de esta obra, hubo diversos cambios e 
incompatibilidades. A continuación, se muestra las incompatibilidades más 
recurrentes y significativas en costo y tiempo para el proyecto. 
Tabla 03: Incompatibilidades significativas del Proyecto Luxury (Fuente propia). 
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Consulta Imagen de consulta Respuesta 
INSTALACIONES 
SANITARIAS: No coincide 
lo indicado en plano de 
sanitarias con lo indicado en 
plano de detalle respecto a 
altura de llave de ducha, 
llaves verticales, nicho de 
válvula 
 
Se respetarán las alturas 
indicadas en plano detalle de 
arquitectura. 
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ALTURA DE MURETE: En 
plano de detalle no se indica 
si irá murete divisorio entre 
cocina y lavandería, y si va 
la altura de este. 
 
Se realizará murete de 0.07m 
de espesor, el largo de este 
estará a ras de acabado de 
mueble bajo (granito) y el alto 
coincidirá con el acabado del 
zócalo. 
DIMENSIONES 
INTERIORES: Existe 
incompatibilidad entre lo 
indicado en arquitectura y 
en los planos de detalle 
respecto a las dimensiones 
de los ambientes interiores. 
Indicar si se respeta 
arquitectura o detalle. 
 
Respetar lo indicado en 
arquitectura, los muros tendrán 
un espesor de 0.14 m (se 
utilizarán ladrillos y no los sillico 
calcáreo de 0.10 m). 
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No se tiene una altura 
mínima de 2.10m desde el 
NPT hasta el Fondo de viga 
debido que se tarrajeará el 
fondo de viga. 
 
Se deberá subir 1 cm a toda la 
superestructura para cumplir 
con la altura libre mínima (2.10 
m). 
Las viguetas de los paños 
seleccionados de color 
celeste (losas de 20 cm), se 
apoyan en el corte 17-17 
que es una viga chata, la 
cual tiene 4 fierros de ½”, 
las viguetas en líneas rojas 
son de mayor cuantía. 
 
Se deberá aumentar la cuantía 
de la viga chata a 4 fierros de 
5/8" para tener una mejor 
estabilidad estructural. 
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De acuerdo a arquitectura 
en la zona señalada, no hay 
ningún ambiente, pero en el 
plano de estructuras manda 
un techo de losa maciza 
quedando como un 
voladizo. 
 
Se deberá colocar loza maciza 
como indica estructuras. 
En el eje 1-1 y 6-6, corte 
12B-12B se indica viga de 
espesor 0.15 m., ¿se 
colocará viga según plano o 
se continuará con placa de 
espesor 0.20 m que viene 
desde el sótano? 
 
Se dará continuidad a la placa 
que viene desde el sótano. 
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VALVULA DE AGUA: La 
válvula de agua de la 
refrigeradora de los dptos. 
serie x03 cae dentro del 
mueble, pero en cajonera lo 
cual no es posible. 
 
Reubicar válvula de agua a la 
izquierda del punto original. 
REUBICACION DE 
TIMBRE EN DPTO TIPICO 
X03: Ubicación de timbre 
en muro de cocina 
 
Se deberá reubicar timbre en 
muro, centrado entre mueble 
alto de cocina y viga. 
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El profesional a cargo de la compatibilización es un ingeniero civil sénior cuyo 
sueldo mensual es de S/. 8,000.00 soles mensuales. La compatibilización de la 
información se realizó en dos dimensiones (2D), llámese tradicional para efectos 
del estudio, por un periodo de tres días. 
Tabla 04: Costos por compatibilización (Fuente: Promobras SAC). 
Costo mensual S/. 8,000.00 
Costo por día S/. 266.67 
Días laborados 3 
Costo total S/. 800.00 
 
En el siguiente cuadro se observa los montos adicionales producto de los 
cambios que se dieron en obra. Para mayor información ver Anexos (tablas 14, 
15, 16 y 17). 
Tabla 05: Adicionales de obra (Fuente: Promobras SAC). 
ITEM OBRA MONTO 
CONTRACTUAL 
% MONTO 
ADICIONAL 
% 
1 Presupuesto de obras 
provisionales 
S/. 147,778.07 4.00 S/. 0.00 - 
2 Presupuesto de 
seguridad  
S/. 69,687.46 2.00 S/. 0.00 - 
3 Presupuesto de 
estructuras 
S/. 1,433,223.20 35.00 S/. 6,871.58 10.92 
4 Presupuesto de 
arquitectura 
S/. 1,558,689.26 38.00 S/. 6,741.97 10.72 
5 Presupuesto 
instalaciones sanitarias 
S/. 173,825.44 4.00 S/. 7,510.38 11.94 
6 Presupuesto 
instalaciones eléctricas 
S/. 317,666.21 8.00 S/. 41,782.75 66.42 
7 Presupuesto 
instalaciones mecánicas 
S/. 231,051.35 6.00 S/. 0.00 - 
8 Presupuesto sistema 
contra incendio 
S/. 108,274.83 3.00 S/. 0.00 - 
9 Presupuesto 
equipamiento 
S/. 81,549.99 2.00 S/. 0.00 - 
COSTO DIRECTO TOTAL S/. 4,121,745.81 S/. 62,906.69 
GASTOS GENERALES S/. 333,183.93 S/. 5,082.86 
UTILIDADES S/. 206,087.29 S/. 3,145.33 
SUBTOTAL S/. 4,661,017.03 S/. 71,134.89 
IGV S/. 838,983.07 S/. 12,804.28 
TOTAL S/. 5,500,000.00 S/. 83,939.16 
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Además, se debe considerar un monto por penalidad debido al retraso que hubo 
en la entrega del proyecto. De acuerdo al contrato se pagó una penalidad de S/. 
96,000.00 soles por los 48 días de retraso (S/. 2,000.00 soles por día), sin 
embargo, para el análisis de la presente investigación solo se considerarán 30 
días de retraso; ya que solo estos fueron consecuencia de los retrabajos y 
tiempos de espera por las respuestas de los especialistas, producto de las 
incompatibilidades e interferencias que se encontraron durante la ejecución de la 
obra. 
Tabla 06: Penalidad por retraso (Fuente: Promobras SAC). 
Penalidad por día S/. 2,000.00 
Días 30 
Penalidad total S/. 60,000.00 
 
Por otro lado, se solicitó los servicios de una empresa del medio local para 
estimar los tiempos y costos de compatibilización aplicando la metodología BIM 
en el proyecto “Luxury”. 
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Tabla 07: Tiempos y Costos de aplicar BIM - Luxury (Fuente: DCV Consultores). 
 
Notas: 
 El precio total en soles es de S/. 13,054.06, siendo el tipo de cambio de 
3.24 a la fecha de inicio de ejecución del proyecto. 
 Los precios no incluyen 18% de IGV. 
 Los días están expresados en días laborables de 8 Horas. 
 
 
 
CONSULTORÍA 
Ítem Cant. Unid. Días Descripción P.U. Total 
1 3229.03 m2 4 
Arquitectura y Estructuras 
$0.25 $807.26 • Modelado Arquitectura y Estructuras • Reportes de RFI's 
• Actualización de Modelos 
2 3229.03 m2 4 
MEP Redes Principales 
$0.25 $807.26 • Modelado Redes Principales • Reportes Inicial de Interferencias 
• Actualización de Modelos 
3 3229.03 m2 6 
MEP Redes Secundarias 
$0.25 $807.26 
• Modelado Redes Secundarias 
• Reportes Inicial de Interferencias 
• Actualización de Modelos 
• Reporte Final de Interferencias 
4 16 Horas 2 
Reuniones de Coordinación 
$50.00 $800.00 • A realizarse durante los ítems 1, 2 y 3 • Presentación y Cierre del proyecto 
• 4 horas por cada Reunión 
5 3229.03 m2 7 
Actualización de Modelo a ND-300 
$0.25 $807.26 • Actualización de Modelos MEP • Generación de Cuadros de Metrados 
de 29 Partidas BIM 
TOTAL $4,029.03 
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3.2.2. Edificio multifamiliar “Mendiburu” 
En el desarrollo de este proyecto, a diferencia del anterior, se adicionó una etapa 
denominada Construcción Virtual en la cual se coordinó digitalmente las 
especialidades para detectar colisiones, incompatibilidades, deficiencia en el 
diseño, y falta de información; para que así luego de ser estas solucionadas se 
generen un Modelo BIM el cual sea utilizado durante la etapa de ejecución del 
proyecto y permita una mejor comprensión de este por parte del staff, obtener 
planos As Built, metrados de manera rápida y precisa. 
Para ello la inmobiliaria buscó los servicios de una empresa consultora, a la cual 
llamaremos empresa BIM, que ofrezca soluciones integrales en tecnología en las 
áreas de Diseño y Construcción Virtual basada en la estandarización de flujos de 
trabajo, procesos y procedimientos constructivos, Niveles de Desarrollo y Niveles 
de Detalle para el desarrollo de un Modelo BIM utilizando los diferentes productos 
Revit y Navisworks bajo una dinámica de trabajo interdisciplinaria y coordinada. 
Es importante mencionar que el procedimiento de modelado debe reflejar los 
procesos constructivos que se realizan en obra ya que de esta manera se 
asegura que el modelo BIM generado sea útil para obtener metrados en la etapa 
constructiva. En la figura 14 se aprecia como un buen modelado nos permite 
calcular volúmenes de concreto de verticales y horizontales de manera 
independiente, tal como se requiere en obra. 
 
 
 
 
Figura 14: Construcción Virtual (Fuente propia). 
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El flujo de trabajo llevado a cabo en la etapa de Construcción Virtual se basó en 
las siguientes actividades: 
a) Modelado BIM 
Esta primera actividad consistió en el modelado de las diversas especialidades 
del proyecto en un LOD 200: 
 Estructuras 
 Arquitectura 
 Instalaciones Sanitarias y Agua Contra Incendio 
 Instalaciones Eléctricas 
 Instalaciones de Comunicaciones y Seguridad Integral 
 Instalaciones Mecánicas y de Gas 
Una vez terminado el modelado de las diferentes especialidades se generaron 
reportes de interferencias entre los diferentes modelos y los sistemas contenidos 
en ellos que se hizo llegar a los proyectistas para que modificaran sus diseños 
de acuerdo a los conflictos documentados en el reporte inicial de interferencias. 
Luego de ello la información fue actualizada y compatibilizada en los diferentes 
Modelos BIM. 
b) Sesiones ICE 
Durante el proceso de modelado, se realizaron sesiones ICE (Ingeniería 
Concurrente Integrada), reuniones que contaron con la presencia del coordinador 
BIM y los proyectistas de las diferentes especialidades involucradas en el 
proyecto, en las que estos últimos coordinan para dar solución a las interferencias 
encontradas durante el modelado del proyecto. 
Además de informar sobre las interferencias encontradas en el proyecto, el 
coordinador BIM se encargó de: 
 Plantear alternativas de solución a las interferencias encontradas para que 
sean validadas por el especialista. 
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 “Verificar que los elementos a utilizar indicados en planos estén presentes 
en el mercado (espesores de ductos de extracción, accesorios sanitarios, 
tabiques divisorios, maquinarias como motobombas, grupo electrógeno, 
etc.)” (Saldias, 2010, p.66) 
c) Actualización del Modelo a LOD 300 
En esta fase, después de haberse solucionado las interferencias entre las 
diversas especialidades, se actualizaron los modelos para luego generar los 
reportes de metrados BIM de las diversas especialidades. 
 
Figura 15: Flujo de Trabajo (Fuente propia). 
 
Proyecto "Raíz Mendiburu"
•Analisis de la información (planos)
•Reunión Inicial de proyecto
Modelado de Estructuras y Arquitectura
•Reporte de interferencias
•Sesión ICE
•Respuesta de Especialistas
•Actualización de Estructuras y Arquitectura
•Compatibilización
Modelado MEP 1 (redes principales)
•Reporte de interferencias
•Sesión ICE
•Respuesta de Especialistas
•Actualización de MEP 1
•Compatibilización MEP 1
Modelado MEP 2 (redes secundarias)
•Reporte de interferencias
•Sesión ICE
•Respuesta de Especialistas
•Actualización de MEP 2
•Compatibilización MEP 2
Actualizacion LOD 300
•Reporte de metrados
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A continuación, se muestran los tiempos y costos de aplicar la metodología BIM 
en el proyecto “Raíz Mendiburu” de acuerdo a los requerimientos del mismo. 
Tabla 08: Tiempos y Costos de aplicar BIM - Mendiburu (Fuente: DCV Consultores). 
CONSULTORÍA 
Ítem Cant. Unid. Días Descripción P.U. Total 
1 6035 m2 8 
Arquitectura y Estructuras 
$0.25 $1,508.75 
• Modelado de arquitectura y 
estructuras 
• Reportes de RFI's 
• Actualización de modelos 
2 6035 m2 7 
MEP Redes Principales 
$0.25 $1,508.75 • Modelado redes principales • Reportes inicial de interferencias 
• Actualización de modelos 
3 6035 m2 11 
MEP Redes Secundarias 
$0.25 $1,508.75 
• Modelado redes secundarias 
• Reportes inicial de interferencias 
• Actualización de modelos 
• Reporte final de interferencias 
4 16 horas 2 
Reuniones de Coordinación 
$50.00 $800.00 • A realizarse durante los ítems 1, 2 y 3 • Presentación y cierre del proyecto 
• Cuatro horas por cada reunión 
5 6035 m2 13 
Actualización de Modelo a ND-300 
$0.25 $1,508.75 • Actualización de modelos MEP • Generación de cuadros de metrados 
de 29 partidas BIM. 
TOTAL $6,835.00 
Notas: 
 El precio total en soles es de S/. 22,350.45, siendo el tipo de cambio de 
3.27 a la fecha del primer pago. 
 Los precios no incluyen 18% de IGV. 
 Los días están expresados en días laborables de 8 horas. 
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A continuación, tiempos de compatibilización al aplicar BIM 
 
Figura 16: Tiempos de compatibilización BIM (Fuente propia). 
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CAPITULO IV :  ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
4.1.1. Edificio multifamiliar “Luxury” 
4.1.1.1. Análisis para tiempos de compatibilización 
Tabla 09: Análisis de tiempos de compatibilización (Fuente propia). 
Compatibilización 
2D Compatibilización BIM 
Edificio “Luxury” Edificio “Luxury” Edificio “Mendiburu” 
3 días 23 días 41 días 
 
 
Figura 17: Análisis de tiempos de compatibilización (Fuente propia). 
Como se observa en el gráfico anterior, el tiempo de compatibilización aplicando 
la metodología BIM es mayor al tiempo de compatibilización 2D para el mismo 
proyecto en siete veces más. 
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pág. 50 
 
4.1.1.2. Análisis para costos de compatibilización 
Tabla 10: Análisis de costos de compatibilización (Fuente propia). 
Compatibilización 2D Compatibilización BIM 
Edificio “Luxury” Edificio “Luxury” Edificio “Mendiburu” 
 S/. 800.00 soles S/. 13,054.06 soles S/. 22,350.45 soles 
 
 
Figura 18: Análisis de costos de compatibilización (Fuente propia). 
El gráfico anterior nos muestra que el costo de compatibilización aplicando la 
metodología BIM es mayor al costo de compatibilización 2D para el mismo 
proyecto. 
La razón de un mayor tiempo y costo de compatibilización BIM se basa 
fundamentalmente en que bajo esta metodología se realiza la construcción virtual 
del edificio y las incompatibilidades e interferencias generadas como 
consecuencia del modelado se corrigen de manera inmediata con los 
proyectistas de las diferentes especialidades de manera colaborativa en las 
sesiones ICE. 
800
13054.06
22350.45
0
5000
10000
15000
20000
25000
Costos
Luxury 2D Luxury BIM Mendiburu BIM
pág. 51 
 
4.1.1.3. Análisis de observaciones proyecto “Raíz Mendiburu” 
Durante la construcción virtual se detectaron 92 observaciones que hubiesen sido 
perjudiciales en la etapa de ejecución del proyecto. A continuación, se muestra 
la tabla resumen de observaciones. Para mayor información ver Anexos (tablas 
del 18 al 25). 
Tabla 11: Resumen de observaciones –“Raíz Mendiburu” (Fuente propia). 
 
Para efectos del análisis se está considerando como incompatibilidad a la 
contradicción de información dentro de una misma especialidad y como colisión 
al choque entre elementos de distintas especialidades detectadas durante la 
etapa de construcción virtual. 
  
Incompatibilidad 
Falta de 
información 
Error de 
diseño 
Colisión 
Estructuras 8 2 0 1 
Arquitectura 16 2 1 7 
Instalaciones 
Sanitarias 
4 1 8 2 
Agua Contra 
Incendio 
0 0 2 1 
Instalaciones 
Eléctricas 
2 3 13 0 
Instalaciones 
Mecánicas 
2 3 1 0 
Instalaciones de 
Gas 
0 3 1 0 
Comunicaciones y 
Seguridad Integral  
3 3 3 0 
TOTAL 35 17 29 11 
pág. 52 
 
 
 Figura 19: Porcentaje de observaciones según tipología (Fuente propia). 
 
Figura 20: Porcentaje de observaciones según especialidad (Fuente propia). 
El primer gráfico nos permite visualizar que existe un mayor porcentaje de 
observaciones de los tipos incompatibilidad y error de diseño; por otro lado, el 
segundo gráfico nos muestra que es en la especialidad de arquitectura donde se 
producen la mayor cantidad de estas observaciones. 
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Por otro lado, al término de la etapa de construcción virtual se realizó la 
integración de las distintas especialidades en un único modelo, llamado modelo 
maestro, para detectar interferencias. De este proceso se obtuvieron 80 
interferencias. A continuación, se muestra la tabla resumen de observaciones. 
Para mayor información ver Anexos (tablas del 26 al 37). 
Tabla 12: Resumen de interferencias –“Raíz Mendiburu” (Fuente propia). 
Versus Cantidad 
Arquitectura VS Eléctricas 4 
Arquitectura VS Estructuras 10 
Arquitectura VS Gas 2 
Arquitectura VS Sanitarias 5 
Comunicaciones VS Eléctricas 1 
Estructuras VS Eléctricas 3 
Estructuras VS Gas 1 
Estructuras VS Mecánicas 4 
Estructuras VS Sanitarias 37 
Contra incendio VS Eléctricas 1 
Eléctricas VS Sanitarias 6 
Mecánicas VS Sanitarias 6 
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Figura 21: Porcentaje de observaciones según versus (Fuente propia). 
El gráfico nos muestra que es entre las especialidades de estructuras e 
instalaciones sanitarias donde se producen la mayor cantidad de interferencias. 
 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
En esta sección presentaremos de manera conjunta los resultados obtenidos 
mediante un comparativo entre los dos proyectos. 
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Tabla 13: Cuadro comparativo de los proyectos analizados (Fuente propia). 
 
Metodología 
tradicional 
Metodología 
BIM 
 Luxury 
Raíz 
Mendiburu 
Ubicación Jesús María Miraflores 
Año de ejecución 2017 2018 
Área construida (m2) 3229.03 5901.10 
Presupuesto contractual de construcción 
(sin IGV) S/4,611,017.03 S/6,688,777.15 
Costo por m2 (sin IGV) S/1,427.99 S/1,133.48 
Costo total por adicionales de 
incompatibilidades e interferencias (sin 
IGV) 
S/71,134.89 S/0.00 
Porcentaje del costo total de adicionales 
respecto del presupuesto contractual 
1.54% 0.00% 
Costo de compatibilización S/800.00 S/22,323.11 
Costo total por adicionales + Costo por 
compatibilización 
S/71,934.89 S/22,323.11 
Porcentaje del costo total de adicionales y 
compatibilización respecto del presupuesto 
contractual 
1.56% 0.33% 
Diferencia entre el porcentaje del costo total 
de adicionales y compatibilización de 
proyectos "tradicionales" y "BIM". 
1.23% 
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CAPITULO V :  CONCLUSIONES 
Las conclusiones a las que se llegaron después de desarrollar esta investigación 
son las siguientes: 
 Aplicar la metodología BIM en las etapas de diseño y ejecución de una 
obra multifamiliar sí es beneficioso. El resultado de aplicar BIM en la etapa 
de diseño nos permitió desarrollar un proyecto completo con estándares 
de calidad, libre de interferencias e incompatibilidades; y que al ser llevado 
a la etapa de ejecución nos asegura una obra sin adicionales y sin 
ampliaciones de plazo por retrabajos.  
 Utilizar la metodología BIM permitió identificar las incompatibilidades, 
interferencias, falta de información e información errónea del proyecto 
Raíz Mendiburu antes de que este sea ejecutado; esto se logró mediante 
la construcción virtual del mismo teniendo en cuenta los flujos de trabajo y 
procesos constructivos. En el proyecto Raíz Mendiburu se identificaron un 
total de 92 observaciones de las cuales el 38 % fueron por 
incompatibilidades entre la misma especialidad, el 32 % fueron por error 
de diseño, el 18 % por falta de información no indicada en los planos y el 
12 % restante por colisiones entre las distintas especialidades. De estas 
92 observaciones, la especialidad de arquitectura es la que tuvo una 
mayor cantidad, 26 observaciones que representan el 38 % del total. 
También se detectaron 80 interferencias, de los cuales el 46 % fueron 
entre estructuras con instalaciones sanitarias. 
 Los errores en la etapa de diseño del proyecto Luxury, ejecutado con el 
método tradicional, generaron un sobrecosto de S/. 71,134.89 soles 
producto de adicionales y retrabajos realizados debido a las 
incompatibilidades, interferencias, errores de diseño y falta de información 
no identificadas en la fase de compatibilización, y que representan el 1.54 
% del presupuesto contractual de dicho proyecto. De esta forma las 
utilidades de la empresa se redujeron un 34.52 %. 
 Los errores en la etapa de diseño del proyecto Raíz Mendiburu, ejecutado 
con la metodología BIM, generaron un sobrecosto de S/. 0.00 soles por 
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adicionales o retrabajos debido a incompatibilidades, interferencias, 
errores de diseño y falta de información, y que representaron el 0.00 % del 
presupuesto contractual de dicho proyecto. 
 Los ahorros provenientes de la no ejecución de obras adicionales y 
retrabajos evitados al aplicar la metodología BIM representaron el 1.23 % 
del presupuesto contractual del proyecto Raíz Mendiburu, es decir S/. 
82,026.20 soles. De esta forma se asegura que las utilidades de la 
empresa constructora no se vean afectadas debido a adicionales o 
retrabajos por incompatibilidades, interferencias, errores de diseño y falta 
de información. Este porcentaje en cifras puede variar entre miles o 
millones de soles porque está en función al costo del proyecto. 
 El proceso de compatibilización del proyecto Luxury, bajo el método 
tradicional, afectó negativamente en el plazo de ejecución pues generó 
una demora en la entrega de la obra de 30 días debido a retrabajos y obras 
adicionales originados por una compatibilización 2D que no permitió 
identificar todas las deficiencias presentes en la documentación del 
proyecto. Esto se tradujo en una pérdida para la empresa de S/. 60,000.00 
soles bajo el concepto de penalidad por retraso en la entrega de la obra. 
Por otro lado, la compatibilización del proyecto Raíz Mendiburu, que aplicó 
la metodología BIM, afecta positivamente en el plazo de ejecución pues 
permitió identificar y corregir las observaciones que presentaba el proyecto 
antes de que sea ejecutado. 
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CAPITULO VI :  RECOMENDACIONES 
Las recomendaciones que se pueden dar después de haber desarrollado esta 
investigación son las siguientes: 
 Se recomienda aplicar la metodología BIM en la etapa de diseño a fin de 
identificar las posibles incompatibilidades entre las diferentes 
especialidades para así poder dar una solución temprana y evitar 
retrabajos y/o retrasos en la etapa de ejecución. 
 Se recomienda aplicar la metodología BIM en la etapa de diseño pues al 
existir un único modelo central del proyecto al cual todos los especialistas 
tienen acceso, impulsa a éstos a trabajar de manera colaborativa y 
coordinada. 
 Se recomienda aplicar la metodología BIM en la etapa de diseño ya que, 
ante cualquier cambio realizado, el modelo BIM modifica automáticamente 
los elementos involucrados (vistas en planta, cortes, elevaciones, etc.), 
evitando así incoherencias dentro del proyecto. 
 Para obtener una pronta rentabilidad se recomienda aplicar la metodología 
BIM en la etapa de diseño y etapa de ejecución del proyecto, así como 
también en el área de presupuesto. 
 Se recomienda aplicar la metodología BIM en la etapa de ejecución ya 
que, permite vincular la información del modelo 3D con las variables 
tiempo y costo para así poder llevar un mejor control de los recursos 
utilizados en obra y por ende un proceso de construcción eficiente. 
 Se recomienda aplicar la metodología BIM en la etapa de ejecución pues 
al almacenar toda la información de las diferentes especialidades 
involucradas en un proyecto, se pueden acceder a ella de manera rápida 
y ordenada en una posterior etapa de operación y mantenimiento. 
 Se recomienda aplicar la metodología BIM en la etapa de ejecución debido 
a que el modelo BIM de la edificación facilita la implementación del Lean 
Construction con sectorizaciones, control de avance, programaciones y 
control de recursos. 
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 Se recomienda sensibilizar al personal involucrado en el proyecto, esto 
permitirá un mayor compromiso por parte de ellos al reconocer los 
beneficios de la metodología BIM. 
 Se recomienda incentivar a los proyectistas usar la metodología BIM para 
que sus proyectos y procesos sean los más idóneos y eficientes; y así 
agregar valor a sus clientes con proyectos bien desarrollados. 
 Se recomienda capacitar al staff de obra, ya que al utilizar la metodología 
BIM no se asegura que no se produzcan retrabajos, pues si la mano de 
obra no está calificada se deberán repetir los trabajos hasta conseguir la 
calidad deseada. 
 Se recomienda incentivar desde las universidades el uso de tecnologías 
de información con la finalidad de estar más preparados y tener una 
enseñanza al nivel de los países más desarrollados. 
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ANEXOS 
Tabla 14: Tabla de costos adicionales de la especialidad de arquitectura “Luxury” (Fuente propia). 
Ítem Descripción Nivel Ubicación Und. Precio (S/.) Parcial (S/.) 
1 Se reubicó lavandería Piso 1 
Dpto. 102, 104- 
lavandería 
1 224.00 224.00 
2 
Se adicionó escalera de gato 
tipo marinero 
Azotea Hall 1 400.00 400.00 
3 
Se adicionó escalera de gato 
en azotea 
Azotea Azotea 1 550.00 550.00 
4 
Se adiciona falso techo de 
drywall. 
Piso 1 Recepción 5 200.00 1,000.00 
5 
Se adicionó tabique 
prefabricado 
Sótano 1  1 850.00 850.00 
6 
Se adicionó falsa viga 
cortafuego prefabricada 
Sótano 1  1 300.00 300.00 
7 
Se adicionó puertas para 
cajuelas de medidores de 
agua 
Todos los 
pisos 
Hall 7 120.00 840.00 
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8 
Se adicionó puerta batiente 
de vidrio templado 10 mm 
Sótanos 
Dpto. 101 - 
dormitorio y sala 
1.00 2,577.97 2,577.97 
COSTO DIRECTO S/. 6,741.97 
IGV   18% S/. 1,213.55 
TOTAL PRESUPUESTO S/. 7,955.52 
Son: siete mil novecientos cincuenta y cinco y 52/100 soles 
 
Tabla 15: Tabla de costos adicionales de la especialidad de estructuras “Luxury” (Fuente propia). 
Ítem Descripción Nivel Ubicación Ejes Función Und. Precio (s/.) Parcial (s/.) 
1 Se adicionó placa de e=0.20 m  Piso 1 Estacionamiento 
1-1 / 6-
6 
Se dio continuidad a 
placa que nace en 
sótanos 
1 2,574.99 2,574.99 
2 
Se adicionó en 1 
cm la altura de 
entrepiso 
Superestructura Todo  
Se aumentó en 1cm la 
altura de las columnas 
para cumplir con la 
altura libre de 2.10 m. 
7 613.8 4,296.60 
COSTO DIRECTO S/. 6,871.59 
IGV   18% S/. 1,236.89 
TOTAL PRESUPUESTO S/. 8,108.48 
Son: ocho mil ciento ocho y 48/100 soles 
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Tabla 16: Tabla de costos adicionales de la especialidad de instalaciones sanitarias “Luxury” (Fuente propia). 
Ítem Descripción Nivel Ubicación Ejes Función Und. Precio (s/.) 
Parcial 
(s/.) 
1 
Se adicionó un 
entubado 3" de 9 
metros lineales 
Sótano 
1 Estacionamiento 
1,5/d, 
e 
Conexión de los sumideros y 
registro hacia la rejilla de 
desagüe 
1 152.56 152.56 
2 Se adiciono 
sumidero de 2" 
Sótano 
1 Estacionamiento 
1,5/d, 
e 
Sumidero para las griferías en 
el estacionamiento 2 34.83 69.66 
3 Se adiciono 
registro de 2" 
Sótano 
1 Estacionamiento 
1,5/d, 
e 
Registro para la grifería en el 
estacionamiento 1 36.51 36.51 
4 
Se adiciono 
montante de 3" - 6 
metros lineales 
Sótano 
1 Estacionamiento 3/d 
Conecta a la tubería colgada 
de desagüe a la tubería por el 
suelo de desagüe 
1 104.28 104.28 
5 
Se adicionó 
montante de 
ventilación de 2" 
Piso 1 Dpto. 102 - lavandería 3/d, e 
Montante que inicia en la 
lavandería del depto.102 y 
sube hasta la losa del piso 7 
conectándose al ducto 
1 259.41 259.41 
6 
Se adicionó tramo 
y salida de agua 
fría para la 
refrigeradora 
Piso 1 Dpto. 103 y 104 - 
cocina 
3,5/c, 
d 
Coordinación del adicional con 
el ing. Residente, también esta 
mencionado en protocolo de 
vaciado de losa 
2 57.48 114.96 
7 
Reubicación de 
salida de 
amazonas y 
secadora 
Piso 1 Dpto. 103 - lavandería 3/d 
Se reubicó la salida de 
amazonas y secadora por 
modificación de puerta hacia la 
terraza 
1 116.19 116.19 
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8 
Reubicación de 
sumideros en 
ducha (aprox. 
5cm) 
Piso 1 Todos los dptos.- baño 
2,6/b, 
e 
Se reubicó de acuerdo al 
emplantillado de enchape. 4 34.83 139.32 
9 
Reubicación punto 
de 1/2” de la tina 
(5cm más de 
altura) 
Piso 1 Todos los dptos.- baño 
2,6/b, 
e 
Se reubicó por cambio de 
modelo de tina 4 34.38 137.52 
10 
Reubicación de 
sumideros y 
registros de 
2"(aprox. 30 a 40 
cm) 
Piso 1 Todos los dptos. - terraza 
2,6/b, 
e 
Se reubicó de acuerdo al 
emplantillado de enchape. 6 34.83 208.98 
11 
Reubicación de 
llave y punto de 
refrigeradora 
(1.50m) 
Piso 1 Dpto. 103 - 
cocina 3/c, d 
Se reubicó por el mueble de 
cocina 1 56.86 56.86 
12 
Reubicación de 
llave de 
refrigeradora 
Piso 1 Dpto. 101 - 
cocina 
1,5/d, 
d 
Se reubicó por mueble de 
cocina (cajonera) 1 43.46 43.46 
13 
Reubicación de 
llave de 
refrigeradora 
(40cm) 
Piso 1 Dpto. 102,104 - 
cocina 
3,5/d, 
f 
Se reubicó por el mueble de 
cocina 2 43.46 86.92 
14 Se adicionó tramo 
y salida de agua 
Piso 2 Dpto. 203 y 204 
- cocina 
3,5/c, 
d Coordinación del adicional con el ing. Residente, también esta 
2 57.48 114.96 
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fría para la 
refrigeradora 
mencionado en protocolo de 
vaciado de losa 
15 
Cambio de 
mezcladora de 
tina a ducha 
Piso 2 Dpto. 203 - baño 2/b, c Cambio por el cliente 1 184.94 184.94 
16 Reubicación de 
sumidero Piso 2 
Dpto. 203 - 
baño 2/b, c 
Por motivo de cambio de 
mezcladora 1 34.83 34.83 
17 Reubicación de 
mezcladora (2cm) Piso 2 
Dpto. 204 - 
baño 6/c 
Se adicionó 2cm al ancho del 
muro 
1 128.44 128.44 
18 
Reubicación de 
sumideros en 
ducha (aprox. 
5cm) 
Piso 2 Todos los dptos.- baño 
2,6/b, 
e 
Se reubicó de acuerdo al 
emplantillado de enchape. 4 34.83 139.32 
19 
Reubicación punto 
de 1/2” de la tina 
(5cm más de 
altura) 
Piso 2 Dpto. 201,2012 
,204 - baño 
2,6/b, 
e 
Se reubicó por cambio de 
modelo de tina 3 34.38 103.14 
20 
Reubicación de 
sumideros y 
registros de 
2"(aprox. 30 a 40 
cm) 
Piso 2 Dptos. 202 y 201 - terraza 3,5/f 
Se reubicó de acuerdo al 
emplantillado de enchape. 2 34.83 69.66 
21 Reubicación de 
llave y punto de 
Piso 2 Dpto. 203 - cocina 3/c, d Se reubicó por el mueble de 
cocina 1 56.86 56.86 
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refrigeradora 
(1.50m) 
22 
Reubicación de 
llave de 
refrigeradora 
(40cm) 
Piso 2 Dptos. 201,202,204 
- cocina 
3,5/d, 
f 
Se reubicó por el mueble de 
cocina 3 43.46 130.38 
23 
Se adicionó tramo 
y salida de agua 
fría para la 
refrigeradora 
Piso 3 Dpto. 303 y 304 - 
cocina 
3,5/c, 
d 
Coordinación del adicional con 
el ing. Residente, también esta 
mencionado en protocolo de 
vaciado de losa 
2 57.48 114.96 
24 Reubicación de 
mezcladora (2cm) Piso 3 Dpto. 304 - baño 6/c 
Se adicionó 2cm al ancho del 
muro 
1 128.44 128.44 
25 
Reubicación de 
sumideros de 
ducha (aprox. 
5cm) 
Piso 3 Todos los dptos.- baño 
2,6/b, 
e 
Se reubicó de acuerdo al 
emplantillado de enchape. 4 34.83 139.32 
26 
Reubicación punto 
de 1/2” de la tina 
(5cm más de 
altura) 
Piso 3 Todos los dptos.- baño 
2,6/b, 
e 
Se reubicó por cambio de 
modelo de tina 4 34.38 137.52 
27 
Reubicación de 
sumideros y 
registros de 2" 
(aprox. 30 a 40 
cm) 
Piso 3 Dptos. 302 y 301 - terraza 3,5/f 
Se reubicó de acuerdo al 
emplantillado de enchape. 2 34.83 69.66 
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28 
Reubicación de 
llave y punto de 
refrigeradora 
(1.50m) 
Piso 3 Dpto. 303 - cocina 3/c, d Se reubicó por el mueble de 
cocina 1 56.86 56.86 
29 
Reubicación de 
llave de 
refrigeradora 
(40cm) 
Piso 3 Dptos.301,302,304 
- cocina 
3,5/d, 
f 
Se reubicó por el mueble de 
cocina 1 43.46 43.46 
30 
Se adiciono tramo 
y salida de agua 
fría para la 
refrigeradora 
Piso 4 Dpto. 403 y 404 - 
cocina 
3,5/c, 
d 
Coordinación del adicional con 
el ing. Residente, también esta 
mencionado en protocolo de 
vaciado de losa 
2 57.48 114.96 
31 Reubicación de 
mezcladora (2cm) Piso 4 Dpto. 404 - baño 6/c 
Se adicionó 2cm al ancho del 
muro 
1 128.44 128.44 
32 
Reubicación de 
sumideros en 
ducha (aprox. 
5cm) 
Piso 4 Todos los dptos.- baño 
2,6/b, 
e 
Se reubicó de acuerdo al 
emplantillado de enchape. 4 34.83 139.32 
33 
Reubicación punto 
de 1/2” de la tina 
(5cm más de 
altura) 
Piso 4 Todos los dptos.- baño 
2,6/b, 
e 
Se reubicó por cambio de 
modelo de tina 4 34.38 137.52 
34 Reubicación de sumideros y 
registros de 2" 
Piso 4 Dptos. 402 y 401 - terraza 3,5/f 
Se reubicó de acuerdo al 
emplantillado de enchape. 2 34.83 69.66 
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(aprox. 30 a 40 
cm) 
35 
Reubicación de 
llave y punto de 
refrigeradora 
(1.50m) 
Piso 4 Dpto. 403 - cocina 3/c, d Se reubicó por el mueble de 
cocina 1 56.86 56.86 
36 
Reubicación de 
llave de 
refrigeradora 
(40cm) 
Piso 4 Dptos. 401,402,404 
- cocina 
3,5/d, 
f 
Se reubicó por el mueble de 
cocina 3 43.46 130.38 
37 
Se adicionó tramo 
y salida de agua 
fría para la 
refrigeradora 
Piso 5 Dpto. 503 y 504 - 
cocina 
3,5/c, 
d 
Coordinación del adicional con 
el ing. Residente, también esta 
mencionado en protocolo de 
vaciado de losa 
2 57.48 114.96 
38 
Reubicación de 
sumideros en 
ducha (aprox. 
5cm) 
Piso 5 Todos los dptos.- baño 
2,6/b, 
e 
Se reubicó de acuerdo al 
emplantillado de enchape. 4 34.83 139.32 
39 
Reubicación punto 
de 1/2” de la tina 
(5cm más de 
altura) 
Piso 5 Todos los dptos.- baño 
2,6/b, 
e 
Se reubicó por cambio de 
modelo de tina 4 34.38 137.52 
40 Reubicación de sumideros y 
registros de 2" 
Piso 5 Dptos. 502 y 501 - terraza 3,5/f 
Se reubicó de acuerdo al 
emplantillado de enchape. 2 34.83 69.66 
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(aprox. 30 a 40 
cm) 
41 
Reubicación de 
llave y punto de 
refrigeradora 
(1.50m) 
Piso 5 Dpto. 503 - cocina 3/c, d Se reubicó por el mueble de 
cocina 1 56.86 56.86 
42 
Reubicación de 
llave de 
refrigeradora 
(40cm) 
Piso 5 Dptos.501,502,504 
- cocina 
3,5/d, 
f 
Se reubicó por el mueble de 
cocina 3 43.46 130.38 
43 
Se adicionó tramo 
y salida de agua 
fría para la 
refrigeradora 
Piso 6 Dpto. 603 y 604 - 
cocina 
3,5/c, 
d 
Coordinación del adicional con 
el ing. Residente, también esta 
mencionado en protocolo de 
vaciado de losa 
2 57.48 114.96 
44 
Reubicación de 
sumideros en 
ducha (aprox. 
5cm) 
Piso 6 Todos los dptos.- baño 
2,6/b, 
e 
Se reubicó de acuerdo al 
emplantillado de enchape. 4 34.83 139.32 
45 
Reubicación punto 
de 1/2” de la tina 
(5cm más de 
altura) 
Piso 6 Todos los dptos.- baño 2,6/e 
Se reubicó por cambio de 
modelo de tina 4 34.38 137.52 
46 Reubicación de sumideros y 
registros de 2" 
Piso 6 Dptos. 602 y 601 - terraza 3,5/f 
Se reubicó de acuerdo al 
emplantillado de enchape. 2 34.83 69.66 
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(aprox. 30 a 40 
cm) 
47 
Reubicación de 
llave y punto de 
refrigeradora 
(1.50m) 
Piso 6 Dpto. 603 - cocina 3/c, d Se reubicó por el mueble de 
cocina 1 56.86 56.86 
48 
Reubicación de 
llave de 
refrigeradora 
(40cm) 
Piso 6 Dptos. 601,602,604 
- cocina 
3,5/d, 
f 
Se reubicó por el mueble de 
cocina 3 43.46 130.38 
49 
Se adicionó tramo 
y salida de agua 
fría para la 
refrigeradora 
Piso 7 Dpto. 703 y 704 - 
cocina 
3,5/c, 
d 
Coordinación del adicional con 
el ing. Residente, también esta 
mencionado en protocolo de 
vaciado de losa 
2 57.48 114.96 
50 
Reubicación de 
sumideros en 
ducha (aprox. 
5cm) 
Piso 7 Todos los dptos.- baño 
2,6/b, 
e 
Se reubicó de acuerdo al 
emplantillado de enchape. 4 34.83 139.32 
51 
Reubicación punto 
de 1/2” de la tina 
(5cm más de 
altura) 
Piso 7 Todos los dptos.- baño 
2,6/b, 
e 
Se reubicó por cambio de 
modelo de tina 4 34.38 137.52 
52 Reubicación de sumideros y 
registros de 2" 
Piso 7 Dptos. 702 y 701 - terraza 3,5/f 
Se reubicó de acuerdo al 
emplantillado de enchape. 2 34.83 69.66 
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(aprox. 30 a 40 
cm) 
53 
Reubicación de 
llave y punto de 
refrigeradora 
(1.50m) 
Piso 7 Dpto. 703 - cocina 3/c, d Se reubicó por el mueble de 
cocina 1 56.86 56.86 
54 
Reubicación de 
llave de 
refrigeradora 
(40cm) 
Piso 7 Dptos. 701,702,704 3,5/d, f 
Se reubicó por el mueble de 
cocina 3 43.46 130.38 
55 Sistema de desagüe Todos General   1 475 475.00 
56 Sistema de agua fría Todos General   1 1,132.76 1,132.76 
COSTO DIRECTO S/. 7,510.38 
IGV   18% S/. 1,351.87 
TOTAL PRESUPUESTO S/. 8,862.25 
Son:   ocho mil ochocientos sesenta y dos y 25/100 soles 
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Tabla 17: Tabla de costos adicionales de la especialidad de instalaciones eléctricas “Luxury” (Fuente propia). 
Ítem Descripción Nivel Ubicación Und. Precio (s/.) 
Parcial 
(s/.) 
1 Se modificó salida para sirena 
estroboscópica Sótano 1 Hall ascensor 1 62.13 62.13 
2 Se modificó salida para sirena 
estroboscópica Semisótano Hall ascensor 1 62.13 62.13 
3 Se adicionó dos puntos para braquetes Semisótano Depósitos 01 y 02 2 85.38 170.76 
4 Se modificó salida para cámara Semisótano Hall ascensor 1 85.38 85.38 
5 Se modificó salida de detector de humo Semisótano Hall ascensor 1 85.38 85.38 
6 Se reubicó cuatro salidas de fuerza para puerta levadiza Piso 1 Estacionamiento 4 68.75 275.00 
7 Se modificó salidas de tomacorriente y fuerza en cocina Piso 1 Dpto. 102 - cocina 2 57.48 114.96 
8 Se acondicionó banco de medidores n° 02 Piso 1 Estacionamiento 1 215.42 215.42 
9 Se reubicó 11 dicroicos ubicados en viga de concreto Piso 1 Estacionamiento 11 85.38 939.18 
10 Se reubicó tableros st1 y caci Piso 1 Recepción 2 125 250.00 
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11 Se instaló dos nuevas cajas de pase Piso 1 Recepción 2 34.83 69.66 
12 Se modificó sistema de encendido de luminarias Piso 1 
Recepción y pórtico 
de ingreso 1 56.86 56.86 
13 Se acondicionó tablero st1 Piso 1 Recepción y pórtico de ingreso 1 43.46 43.46 
14 Se modificó salida de fuerza de lavadora y 
secadora Piso 1 
Dpto. 103 - 
lavandería 2 68.75 137.50 
15 Se modificó salida de tomacorrientes de lavadora y secadora Piso 1 
Dpto. 103 - 
lavandería 2 63.18 126.36 
16 Se reparó tuberías eléctricas en balcones Piso 2 Dpto. 201 y 202 - balcones 2 49.66 99.32 
17 Se modifico salida de tomacorrientes de lavadora y secadora Piso 2 
Dpto. 201, 202, 203 y 
204 - lavandería 8 63.18 505.44 
18 Se modificó salida de fuerza de terma, lavadora y secadora Piso 2 
Dpto. 201, 202, 203 y 
204 - lavandería 12 68.75 825.00 
19 Se adicionó salida de tomacorriente Piso 2 Dpto. 203 - dormitorio 1 47.82 47.82 
20 Se modificó salida de tomacorriente y tv Piso 2 Dpto. 202 1 59.02 59.02 
21 Se modificó salida de timbre Piso 2 Dpto. 201, 202, 203 y 204 - cocina 4 100.55 402.20 
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22 Se modificó salida de interruptores Piso 2 Dpto. 201, 202, 203 y 204 - cocina 4 85.00 340.00 
23 Se modificó salida de interruptores Piso 2 
Dpto. 201, 202, 203 y 
204 - sala, comedor, 
pasadizo y 
dormitorios 
40 56.29 2251.60 
24 Se modificó salida para sirena 
estroboscópica Piso 2 
Dpto. 201, 202, 203 y 
204 - dormitorios 4 62.13 248.52 
25 Se modificó salida para detector de humo y temperatura Piso 2 
Dpto. 201, 202, 203 y 
204 - cocina 8 85.38 683.04 
26 Se modificó centros de luz Piso 2 Dpto. 201, 202, 203 y 204 20 52.64 1,052.80 
23 Se reparó tuberías eléctricas en balcones Piso 3 Dpto. 301 y 302 - balcones 2 49.66 99.32 
24 Se modifico salida de tomacorrientes de lavadora y secadora Piso 3 
Dpto. 301, 302, 303 y 
304 - lavandería 8 63.18 505.44 
25 Se modificó salida de fuerza de terma, lavadora y secadora Piso 3 
Dpto. 301, 302, 303 y 
304 - lavandería 12 68.75 825.00 
26 Se adicionó salida de tomacorriente Piso 3 Dpto. 303 - dormitorio 1 47.82 47.82 
27 Se modificó salida de tomacorriente y tv Piso 3 Dpto. 302 1 59.02 59.02 
28 Se modificó salida de timbre Piso 3 Dpto. 301, 302, 303 y 304 - cocina 4 100.55 402.20 
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29 Se modificó salida de interruptores Piso 3 Depto. 301, 302, 303 y 304 - cocina 4 85 340.00 
30 Se modificó salida de interruptores Piso 3 
Dpto. 301, 302, 303 y 
304 - sala, comedor, 
pasadizos y 
dormitorios 
40 56.29 2,251.60 
31 Se modificó salida para sirena 
estroboscópica Piso 3 
Dpto. 301, 302, 303 y 
304 - dormitorios 4 62.13 248.52 
32 Se modificó salida para detector de humo y temperatura Piso 3 
Dpto. 301, 302, 303 y 
304 - cocina 8 85.38 683.04 
33 Se modificó centros de luz Piso 3 Dpto. 301, 302, 303 y 304 20 52.64 1,052.80 
34 Se reparó tuberías eléctricas en balcones Piso 4 Dpto. 401 y 402 - balcones 2 49.66 99.32 
35 Se modifico salida de tomacorrientes de lavadora y secadora Piso 4 
Dpto. 401, 402, 403 y 
404 - lavandería 8 63.18 505.44 
36 Se modificó salida de fuerza de terma, lavadora y secadora Piso 4 
Dpto. 401, 402, 403 y 
404 - lavandería 12 68.75 825.00 
37 Se adicionó salida de tomacorriente Piso 4 Dpto. 403 - dormitorio 1 47.82 47.82 
38 Se modificó salida de tomacorriente y tv Piso 4 Dpto. 402 1 59.02 59.02 
39 Se modificó salida de timbre Piso 4 Dpto. 401, 402, 403 y 404 - cocina 4 100.55 402.20 
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40 Se modificó salida de interruptores Piso 4 Dpto. 401, 402, 403 y 404 - cocina 4 85 340.00 
41 Se modificó salida de interruptores Piso 4 
Dpto. 401, 402, 403 y 
404 - sala, comedor, 
pasadizos y 
dormitorios 
40 56.29 2,251.60 
42 Se modificó salida para sirena 
estroboscópica Piso 4 
Dpto. 401, 402, 403 y 
404 - dormitorios 4 62.13 248.52 
43 Se modificó salida para detector de humo y temperatura Piso 4 
Dpto. 401, 402, 403 y 
404 - cocina 8 85.38 683.04 
44 Se modificó centros de luz Piso 4 Dpto. 401, 402, 403 y 404 20 52.64 1,052.80 
45 Se reparó tuberías eléctricas en balcones Piso 5 Dpto. 501 y 502 - balcones 2 49.66 99.32 
46 Se modifico salida de tomacorrientes de lavadora y secadora Piso 5 
Dpto. 501, 502, 503 y 
504 - lavandería 8 63.18 505.44 
47 Se modificó salida de fuerza de terma, lavadora y secadora Piso 5 
Dpto. 501, 502, 503 y 
504 - lavandería 12 68.75 825.00 
48 Se adicionó salida de tomacorriente Piso 5 Dpto. 503 - dormitorio 1 47.82 47.82 
49 Se modificó salida de tomacorriente y tv Piso 5 Dpto. 502 1 59.02 59.02 
50 Se modificó salida de timbre Piso 5 Dpto. 501, 502, 503 y 504 - cocina 4 100.55 402.20 
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51 Se modificó salida de interruptores Piso 5 Dpto. 501, 502, 503 y 504 - cocina 4 85 340.00 
52 Se modificó salida de interruptores Piso 5 
Dpto. 501, 502, 503 y 
504 - sala, comedor, 
pasadizos y 
dormitorios 
40 56.29 2,251.60 
53 Se modificó salida para sirena 
estroboscópica Piso 5 
Dpto. 501, 502, 503 y 
504 - dormitorios 4 62.13 248.52 
54 Se modificó salida para detector de humo y temperatura Piso 5 
Dpto. 501, 502, 503 y 
504 - cocina 8 85.38 683.04 
55 Se modificó centros de luz Piso 5 Dpto. 501, 502, 503 y 504 20 52.64 1,052.80 
56 Se reparó tuberías eléctricas en balcones Piso 6 Dpto. 501 y 502 - balcones 2 49.66 99.32 
57 Se modifico salida de tomacorrientes de lavadora y secadora Piso 6 
Dpto. 501, 502, 503 y 
504 - lavandería 8 63.18 505.44 
58 Se modificó salida de fuerza de terma, lavadora y secadora Piso 6 
Dpto. 501, 502, 503 y 
504 - lavandería 12 68.75 825.00 
59 Se adicionó salida de tomacorriente Piso 6 Dpto. 503 - dormitorio 1 47.82 47.82 
60 Se modificó salida de tomacorriente y tv Piso 6 Dpto. 502 1 59.02 59.02 
61 Se modificó salida de timbre Piso 6 Dpto. 501, 502, 503 y 504 - cocina 4 100.55 402.20 
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62 Se modificó salida de interruptores Piso 6 Dpto. 501, 502, 503 y 504 - cocina 4 85 340.00 
63 Se modificó salida de interruptores Piso 6 
Dpto. 501, 502, 503 y 
504 - sala, comedor, 
pasadizos y 
dormitorios 
40 56.29 2,251.60 
64 Se modificó salida para sirena 
estroboscópica Piso 6 
Dpto. 501, 502, 503 y 
504 - dormitorios 4 62.13 248.52 
65 Se modificó salida para detector de humo y temperatura Piso 6 
Dpto. 501, 502, 503 y 
504 - cocina 8 85.38 683.04 
66 Se modificó centros de luz Piso 6 Dpto. 501, 502, 503 y 504 20 52.64 1,052.80 
67 Se reparó tuberías eléctricas en balcones Piso 7 Dpto. 501 y 502 - balcones 2 49.66 99.32 
68 Se modifico salida de tomacorrientes de lavadora y secadora Piso 7 
Dpto. 501, 502, 503 y 
504 - lavandería 8 63.18 505.44 
69 Se modificó salida de fuerza de terma, lavadora y secadora Piso 7 
Dpto. 501, 502, 503 y 
504 - lavandería 12 68.75 825.00 
70 Se adicionó salida de tomacorriente Piso 7 Dpto. 503 - dormitorio 1 47.82 47.82 
71 Se modificó salida de tomacorriente y tv Piso 7 Dpto. 502 1 59.02 59.02 
72 Se modificó salida de timbre Piso 7 Dpto. 501, 502, 503 y 504 - cocina 4 100.55 402.20 
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73 Se modificó salida de interruptores Piso 7 Dpto. 501, 502, 503 y 504 - cocina 4 85 340.00 
74 Se modificó salida de interruptores Piso 7 
Dpto. 501, 502, 503 y 
504 - sala, comedor, 
pasadizos y 
dormitorios 
40 56.29 2,251.60 
75 Se modificó salida para sirena 
estroboscópica Piso 7 
Dpto. 501, 502, 503 y 
504 - dormitorios 4 62.13 248.52 
76 Se modificó salida para detector de humo y temperatura Piso 7 
Dpto. 501, 502, 503 y 
504 - cocina 8 85.38 683.04 
77 Se modificó centros de luz Piso 7 Dpto. 501, 502, 503 y 504 20 52.64 1,052.80 
COSTO DIRECTO S/. 41,782.75 
IGV   18% S/. 7,520.90 
TOTAL PRESUPUESTO S/. 49,303.65 
Son: cuarenta y nueve mil trescientos tres y 65/100 soles 
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Tabla 18: Tabla de observaciones de la especialidad de arquitectura “Raíz Mendiburu” (Fuente propia). 
N° Plano / Ubicación Descripción Tipología 
01 Planta Sótano 3 Dimensión de vano para puerta indicada en planta difiere con lo 
expresado en cuadro de puertas. Incompatibilidad 
02 Planta Sótano 3 Arquitectura proyecta muro estructural en zona de escalera, sin 
embargo, este elemento no ha sido considerado por estructuras. Incompatibilidad 
03 Planta Sótano 2 Dimensión de vano para puerta indicada en planta difiere con lo 
expresado en cuadro de puertas. Incompatibilidad 
04 Planta Sótano 2 Arquitectura proyecta muro estructural en zona de escalera, sin 
embargo, este elemento no ha sido considerado por estructuras. Incompatibilidad 
05 Planta Sótano 1 Dimensión de vano para puerta indicada en planta difiere con lo 
expresado en cuadro de puertas. Incompatibilidad 
06 Planta Sótano 1 Arquitectura proyecta muro estructural en zona de escalera, sin 
embargo, este elemento no ha sido considerado por estructuras. Incompatibilidad 
07 Planta Sótano 1 Dimensión de vano para puerta indicada en planta difiere con lo 
expresado en cuadro de puertas. Incompatibilidad 
08 Planta Semisótano 
NPT de sala de estudio no coincide con lo expresado en corte E-
E. Incompatibilidad 
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09 Planta Semisótano 
El vano de la ventana y el jardín colisionan, se propone que el 
alfeizar sea 0.35 m de las 3 ventanas para que se encuentren al 
mismo nivel. Así mismo cambiar las alturas de las ventanas a 
1.75m para que estén alineadas a los vanos del mismo muro. 
Colisión 
10 Planta Semisótano 
Cota de nivel de jardín terminado indica a -0.95 quedando a 0.20 
m por encima de murete perimetral de jardín. Incompatibilidad 
11 Planta 1er Piso Ventana en baño de recepción no tiene medidas indicadas. Falta de información 
12 Planta 1er Piso Dimensiones de vanos de ventana en recepción no coincide con lo indicado en cuadro de ventanas. Incompatibilidad 
13 Planta 1er Piso-7mo piso Ventanas de dormitorio sobre el eje E-E colisionan con viga. Colisión 
14 Planta 1er Piso La ventana V21 colisiona con viga superior, se propone alfeizar de 0.40 m. Colisión 
15 Planta 1er Piso Rampa indica pendiente de 10 % con inicio de NPT +0.00 y llegada también de NPT +0.00 en una longitud de 1.00 m. Error de diseño 
16 Planta 1er Piso 
El muro de la lavandería en planta se muestra de 0.05 m, en el 
detalle del plano D-13 se menciona un muro arquitectónico de 
0.15 m, se asume información de detalle. 
Incompatibilidad 
17 Planta 2do Piso Ventanas V-19 y V-18 colisionan con vigas estructurales. Colisión 
18 Planta 2do Piso 
Puerta ubicada sobre el eje A entre ejes 5 y 6 no tiene código 
para identificar en el cuadro de puertas. 
Falta de 
información 
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19 Planta 2do Piso-7mo piso 
La ventana V-5 colisiona con viga, se propone cambiar la altura 
a 1.85 m o disminuir alfeizar a 0.15 m. Lo mismo se repite hasta 
el piso 7. 
Colisión 
20 Planta 7mo Piso 
Planta indica mesa de granito de ancho 0.70 m sin tabiques 
laterales, sin embargo, detalle de cocina indica ancho de mesa 
de 0.60 m y tabique de e=0.15 m. 
Incompatibilidad 
21 Planta Azotea La ventana V-29 colisiona con puerta contigua y viga. Colisión 
22 Planta Azotea Altura de parapetos del eje "B" difieren, se recomienda homogenizar. Incompatibilidad 
23 Planta Azotea Mampara M-16 colisiona con viga. Colisión 
24 Detalle Baños Detalle indica contrazocalo de h=0.10 m, sin embargo, plano indica contrazocalo de h=0.18 m. Incompatibilidad 
25 Detalle Sala de Estudio 
Dimensiones de vanos de mampara M-18 no coincide con lo 
indicado en cuadro de vanos. Incompatibilidad 
26 
Detalle 
Centros de 
Lavados 
Detalle indica muro con e=0.25 m, sin embargo, planta indica 
muro de e=0.20 m. Incompatibilidad 
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Tabla 19: Tabla de observaciones de la especialidad de estructuras “Raíz Mendiburu” (Fuente propia). 
N° Plano / Ubicación Descripción Tipología 
01 Planta de cimentación La poza de succión de cisterna colisiona con cimentación. Incompatibilidad 
02 Planta de cimentación La especialidad de estructuras no considera canal o batea para cámara de bombeo. Incompatibilidad 
03 Planta de cimentación Zapata Z-1 entre ejes 'F' y '6' colisiona con muros de 
cisterna. Colisión 
04 Encofrado 1er nivel Dimensiones de columna C5 en planta no coincide con lo indicado en cuadro de columnas. Incompatibilidad 
05 Encofrado 3er nivel 
Cota indicada de losa estructural es de -1.55, la cual 
difiere de arquitectura, además solo se tendría una altura 
de 1.64m con respecto a la rampa. 
Incompatibilidad 
06 Encofrado 3er nivel 
Según detalle de viga V-311 ubicada en eje C entre ejes 
1 y 3, la cota superior es de -1.39 con lo cual no se tiene 
una continuidad con la rampa. 
Incompatibilidad 
07 Encofrado 4to nivel Planta indica viga tipo V-406-A de 0.25 x 0.60 m, sin 
embargo, detalle de viga indica viga de 0.25 x 0.50 m. Incompatibilidad 
08 Encofrado 4to nivel 
Según el detalle de la viga XXVII y el plano actual, la viga 
tiene un ancho de 0.94 m, sin embargo, en el detalle el 
ancho es de 1.15 m. 
Incompatibilidad 
09 Encofrado 5to nivel Planta indica cartela en vigas, elemento del cual no se tiene detalle. Falta de información 
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10 Encofrado 5to nivel 
Corte D-D de arquitectura muestra viga de 0.25 x 0.50 m 
con sardinel, elementos que no son considerados por la 
especialidad de estructuras. 
Incompatibilidad 
11 
Encofrado 6to, 7mo, 8vo, 
9no, 10mo, 11vo, 12vo 
nivel 
No se tiene indicado resistencia del concreto para losas. Falta de información 
 
Tabla 20: Tabla de observaciones de la especialidad de instalaciones sanitarias “Raíz Mendiburu” (Fuente propia). 
N° Plano / Ubicación Descripción Tipología 
01 Cisternas y cuarto de bombas Diámetros de tuberías indicadas en planta no coinciden con lo indicado en el detalle. Incompatibilidad 
02 Cisternas y cuarto de bombas No se tiene detalle de tanque hidroneumático tipo membrana. Falta de información 
03 Cisternas y cuarto de bombas 
Desplazamiento de cámara de bombeo genera 
problemas de instalación para tubería de impulsión de 
la misma cámara. 
Error de diseño 
04 Desagüe Sótano 3 Tuberías de 4" cruzan cimiento corrido de 1.00 x 0.70 
m. 
Colisión 
05 Desagüe Semisótano No hay espacio necesario para colocar los accesorios señalados. Error de diseño 
06 Desagüe Semisótano Tubería de desagüe colisiona con viga peraltada. Colisión 
07 Desagüe Semisótano No hay espacio necesario para colocar registro de 4" indicado en planta. Incompatibilidad 
08 Desagüe Semisótano 
Salida para inodoro queda a 0.41 m y no a 0.30 m 
como indica detalle debido a la posición de los 
accesorios. 
Error de diseño 
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09 Desagüe 1er Piso - 7mo Tubería de desagüe no se conecta con la montante debido a la distribución de esta. Error de diseño 
10 Desagüe 1er Piso - 7mo Tubería que alimenta el desagüe del lavadero se encuentra fuera de la pared. Error de diseño 
11 Desagüe 1er Piso - 7mo Se tiene espacio muy reducido para la correcta colocación de los accesorios que se indican en plano. Error de diseño 
12 Desagüe 1er Piso - 7mo Accesorio queda fuera de la losa. Error de diseño 
13 Desagüe 1er Piso - 7mo Tubería de ventilación queda expuesta según lo indicado en plano. Incompatibilidad 
14 Desagüe Azotea No hay espacio suficiente para colocar los accesorios que conectan a la red de ventilación. Error de diseño 
15 Montante Desagüe Ventilación Plano indica diámetro de M1 de 3", sin embargo, planta indica 4". Incompatibilidad 
 
Tabla 21: Tabla de observaciones de la especialidad de agua contra incendio “Raíz Mendiburu” (Fuente propia). 
N° Plano / Ubicación Descripción Tipología 
01 ACI Azotea 
Ancho de Gabinete Contra Incendio (0.80 m) 
sobrepasa largo de muro (0.45 m) sobre el cual va 
adosado. 
Error de diseño 
02 ACI 1er - 7mo Piso Tubería colisiona con viga. Colisión 
03 ACI Sótano 3 Tubería de la red principal, que pasa por debajo de viga peraltada, queda a 2.06 m SNPT. Error de diseño 
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Tabla 22: Tabla de observaciones de la especialidad de instalaciones eléctricas “Raíz Mendiburu” (Fuente propia). 
N° Plano / Ubicación Descripción Tipología 
01 Fuerza y Tomacorrientes Sótano 3 No se tiene las dimensiones de la caja de pase. Falta de información 
02 Fuerza y Tomacorrientes Sótano 2 
Según plano la tubería EMT de 100 mm baja por placa 
estructural. Error de diseño 
03 Fuerza y Tomacorrientes Sótano 2 Plano indica tomacorriente en zona donde no existe muro. Error de diseño 
04 Fuerza y Tomacorrientes Sótano 1 
Bandeja eléctrica de 750 x 150 mm colocada a fondo de viga 
deja una altura libre de 2.05 m. Error de diseño 
05 Fuerza y Tomacorrientes Sótano 1 
Según leyenda, la luz de emergencia debe colocarse a 2.50 
m, no obstante, a esta altura colisiona con viga peraltada. Error de diseño 
06 Fuerza y Tomacorrientes Sótano 1 
El número de tuberías que suben no coincide con el número 
de tuberías que bajan del siguiente nivel. Incompatibilidad 
07 Fuerza y Tomacorrientes Semisótano 
Planta indica tomacorriente en falso muro el cual no es 
considerado por arquitectura. Incompatibilidad 
08 Fuerza y Tomacorrientes Semisótano Planta indica tomacorriente sobre mampara. Error de diseño 
09 Fuerza y Tomacorrientes Semisótano 
Planta indica tomacorrientes a 1.20 m, lo cual genera que 
colisionen con ventana. Error de diseño 
10 Fuerza y Tomacorrientes Semisótano No se tiene detalle del banco de medidores. Falta de información 
11 Alumbrado Semisótano Planta no considera alumbrado para baño. Error de diseño 
12 Fuerza y Tomacorrientes 2do Piso 
Planta indica tomacorriente en falso muro el cual no es 
considerado por arquitectura. Error de diseño 
13 Fuerza y Tomacorrientes 2do Piso 
Planta indica tomacorrientes a 1.20 m, lo cual genera que 
colisionen con ventana. Error de diseño 
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14 Fuerza y Tomacorrientes 2do Piso No se identifica simbología en leyenda. Falta de información 
15 Alumbrado Azotea 
Según leyenda se debe colocar luminarias empotradas en 
pared, sin embargo, ni arquitectura ni estructuras proyectan 
muro 
Error de diseño 
16 Alumbrado Sótano 1 Haz de luz de luminarias quedan afectadas por bandeja 
eléctrica. Error de diseño 
17 Alumbrado 1er Piso 
Según leyenda se debe colocar luminarias empotradas en 
pared, sin embargo, ni arquitectura ni estructuras proyectan 
muro. 
Error de diseño 
18 Alumbrado Azotea 
Según leyenda se debe colocar luminaria empotrada en 
pared a 2.20 m, sin embargo, arquitectura considera 
parapetos de h=1.10 m. 
Error de diseño 
 
Tabla 23: Tabla de observaciones de la especialidad de instalaciones mecánicas “Raíz Mendiburu” (Fuente propia). 
N° Plano / Ubicación Descripción Tipología 
01 Mecánicas Piso 2 Las medidas del ducto arquitectónico no coinciden con mecánicas. Se repite en todos los pisos superiores. Incompatibilidad 
02 Mecánicas Sótano 2 Arquitectura no considera ducto para inyección de aire. Incompatibilidad 
03 Mecánicas Sótano 2 No se tiene dimensiones del ducto. Se asume dimensiones de acuerdo al plano de semisótano. Falta de información 
04 Mecánicas Sótano 3 No se indica altura para la rejilla de extracción. Se asume altura de acuerdo a esquema de ductos en vestíbulo previo. Falta de información 
05 Mecánicas Sótano 3 No se indica altura para la rejilla de inyección. Se asume altura a fondo de viga. Falta de información 
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06 Mecánicas Piso 1 Ductos de aire están colisionando con puerta que da acceso a escalera. Error de diseño 
 
Tabla 24: Tabla de observaciones de la especialidad de instalaciones de gas “Raíz Mendiburu” (Fuente propia). 
N° Plano / Ubicación Descripción Tipología 
01 Gas Semisótano No se indica altura de la válvula para todos los pisos. Falta de información 
02 Gas Detalles típicos No se tiene dimensiones de ducto de trampa de humo en baños. Falta de información 
03 Gas Isométrico Distribución externa 
No se indica si tubería de llenado de gas va adosada o 
empotrada en pared. Falta de información 
04 Gas Isométrico Distribución interna 
Longitud vertical de tubería indicada en plano no permite 
que esta llegue hasta la losa para luego ir empotrada en ella. Error de diseño 
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Tabla 25: Tabla de observaciones de la especialidad de instalaciones de comunicaciones y seguridad integral “Raíz Mendiburu” 
(Fuente propia). 
N° Plano / Ubicación Descripción Tipología 
01 Comunicaciones Piso 1 No se tiene muro arquitectónico para ubicar central de 
comunicaciones y teléfono a la altura indicada. Incompatibilidad 
02 Seguridad Integral Cuarto de bombas No se identifica nomenclatura en cuadro de leyendas. Falta de información 
03 Seguridad Integral Sótano 3 No se identifica nomenclatura en cuadro de leyendas. Falta de información 
04 Seguridad Integral Sótano 2 
Se indica caja de paso, pero no se tiene representación 
gráfica en plano. Falta de información 
05 Seguridad Integral Piso 1 No se tiene losa para colocar punto de salida CCTV en techo. Error de diseño 
06 Seguridad Integral Azotea Se incida cajas de paso con altura 1.80 m, sin embargo, 
arquitectura indica parapetos de h=1.10 m. Incompatibilidad 
07 Seguridad Integral Azotea 
Se indica cajas de paso y salidas en techo para CCTV, 
pero se tiene viguetas de madera según indica 
arquitectura. 
Error de diseño 
08 Seguridad Integral Azotea Se indica salida en techo para cámara CCTV, sin embargo, 
arquitectura indica área libre. Error de diseño 
09 Seguridad Integral Azotea Se indica caja de paso con altura 1.80 m, sin embargo, no 
existe muro según arquitectura. Incompatibilidad 
 
 
 
 
 
pág. 91 
 
Tabla 26: Reporte de interferencias Arquitectura VS Instalaciones Eléctricas “Raíz Mendiburu” (Fuente propia). 
 
 
 
 
 
Ubicación Item ID Archivo origen del elemento Categoría Item ID
Archivo origen 
del elemento Categoría
I-3 : TERCER 
PISO
Element ID : 
474392
AR-MENDIBURU-
3D Windows
Element ID : 
966400
IE-MENDIBURU-
3D
Uniones de 
tubo
G-7 : SEGUNDO 
PISO
Element ID : 
426966
AR-MENDIBURU-
3D Windows
Element ID : 
964308
IE-MENDIBURU-
3D
Uniones de 
tubo
E-3 : SEGUNDO 
PISO
Element ID : 
415130
AR-MENDIBURU-
3D Windows
Element ID : 
965913
IE-MENDIBURU-
3D
Uniones de 
tubo
C-3 : SEMI 
SÓTANO
Element ID : 
627723
AR-MENDIBURU-
3D Windows
Element ID : 
957088
IE-MENDIBURU-
3D
Uniones de 
tubo
New Group
New Group (3)
Imagen Interferencia
Tomacorriente en 
ventana
Tomacorriente en 
ventanas
ARQUITECTURA INSTALACIONES ELÉCTRICAS
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Tabla 27: Reporte de interferencias Arquitectura VS Estructuras “Raíz Mendiburu” (Fuente propia). 
 
 
 
Ubicación Item ID Archivo origen del elemento Categoría Item ID
Archivo origen 
del elemento Categoría
B-3 : CUARTO 
PISO
Element ID : 
1014338
AR-MENDIBURU-
3D Windows
Element ID : 
768489
ES-MENDIBURU-
3D
Structural 
Framing
B-8 : TERCER 
PISO
Element ID : 
1011395
AR-MENDIBURU-
3D Windows
Element ID : 
767147
ES-MENDIBURU-
3D
Structural 
Framing
B-5 : SEGUNDO 
PISO
Element ID : 
1008757
AR-MENDIBURU-
3D Windows
Element ID : 
764639
ES-MENDIBURU-
3D
Structural 
Framing
F-6 : PRIMER 
PISO
Element ID : 
832970
AR-MENDIBURU-
3D Windows
Element ID : 
504428
ES-MENDIBURU-
3D
Structural 
Framing
F-6 : SEXTO 
PISO
Element ID : 
831910
AR-MENDIBURU-
3D Windows
Element ID : 
522446
ES-MENDIBURU-
3D
Structural 
Framing
New Group (1)
Clash12
Clash13
Imagen Interferencia
New Group
New Group (4)
ARQUITECTURA ESTRUCTURAS
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I-6 : SEGUNDO 
PISO
Element ID : 
833533
AR-MENDIBURU-
3D Windows
Element ID : 
516038
ES-MENDIBURU-
3D
Structural 
Framing
F-6 : CUARTO 
PISO
Element ID : 
832218
AR-MENDIBURU-
3D Windows
Element ID : 
518653
ES-MENDIBURU-
3D
Structural 
Framing
B-2 : TERCER 
PISO
Element ID : 
1009821
AR-MENDIBURU-
3D Windows
Element ID : 
767045
ES-MENDIBURU-
3D Walls
B-6 : SEGUNDO 
PISO
Element ID : 
1008757
AR-MENDIBURU-
3D Windows
Element ID : 
766823
ES-MENDIBURU-
3D Walls
B-7 : QUINTO 
PISO
Element ID : 
1011693
AR-MENDIBURU-
3D Windows
Element ID : 
768270
ES-MENDIBURU-
3D Walls
Clash23
Clash24
Clash15
New Group (2)
Clash21
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Tabla 28: Reporte de interferencias Arquitectura VS Instalaciones de Gas “Raíz Mendiburu” (Fuente propia). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ubicación Item ID Archivo origen del elemento Categoría Item ID
Archivo origen 
del elemento Categoría
H-3 : PRIMER 
PISO
Element ID : 
591835
AR-MENDIBURU-
3D Windows
Element ID : 
969133
IG-MENDIBURU-
3D Tuberías
H-3 : SEGUNDO 
PISO
Element ID : 
411215
AR-MENDIBURU-
3D Windows
Element ID : 
977028
IG-MENDIBURU-
3D Tuberías
Imagen Interferencia
New Group
New Group (1)
ARQUITECTURA INSTALACIONES DE GAS
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Tabla 29: Reporte de interferencias Arquitectura VS Instalaciones de Sanitarias “Raíz Mendiburu” (Fuente propia). 
 
 
Ubicación Item ID Archivo origen del elemento Categoría Item ID
Archivo origen 
del elemento Categoría
C-8 : NPT +- 
0.00
Element ID : 
610680
AR-MENDIBURU-
3D Windows
Element ID : 
904736
IS-MENDIBURU-
3D Tuberías
C-1 : PRIMER 
PISO
Element ID : 
591923
AR-MENDIBURU-
3D Windows
Element ID : 
1616735
IS-MENDIBURU-
3D Tuberías
C-1 : TERCER 
PISO
Element ID : 
474440
AR-MENDIBURU-
3D Windows
Element ID : 
1671300
IS-MENDIBURU-
3D Tuberías
C-1 : 
SEGUNDO 
PISO
Element ID : 
415135
AR-MENDIBURU-
3D Windows
Element ID : 
1671394
IS-MENDIBURU-
3D Tuberías
K-2 : NPT +- 
0.00
Element ID : 
610290
AR-MENDIBURU-
3D Windows
Element ID : 
1610593
IS-MENDIBURU-
3D
Uniones de 
tubería
Clash12
Clash13
Clash17
Imagen Interferencia
Clash1
Clash2
ARQUITECTURA INSTALACIONES SANITARIAS
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Tabla 30: Reporte de interferencias Comunicaciones VS Instalaciones Eléctricas “Raíz Mendiburu” (Fuente propia). 
 
Tabla 31: Reporte de interferencias Estructuras VS Instalaciones Eléctricas “Raíz Mendiburu” (Fuente propia). 
 
 
Ubicación Item ID Archivo origen del elemento Categoría Item ID
Archivo origen 
del elemento Categoría
D-4 : 
SÓTANO 1
Element 
ID : 803715
CD-MENDIBURU-
3D
Cable 
Trays
Element 
ID : 
1034742
IE-MENDIBURU-
3D
Bandejas 
de cables
Imagen Interferencia
Clash1
COMUNICACIONES INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Ubicación Item ID Archivo origen del elemento Categoría Item ID
Archivo origen 
del elemento Categoría
B-1 : 
SÓTANO 3
Element ID : 
556473
ES-MENDIBURU-
3D
Structural 
Foundation
s
Element ID : 
935676
IE-MENDIBURU-
3D
Uniones de 
tubo
B-8 : 
SÓTANO 3
Element ID : 
556473
ES-MENDIBURU-
3D
Structural 
Foundation
s
Element ID : 
935720
IE-MENDIBURU-
3D
Uniones de 
tubo
D-3 : 
CUARTO 
DE 
MAQUINA
S
Element ID : 
435483
ES-MENDIBURU-
3D
Structural 
Framing
Element ID : 
804158
IE-MENDIBURU-
3D TubosNew Group (3)
Imagen Interferencia
Clash1
Clash8
ESTRUCTURAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS
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Tabla 32: Reporte de interferencias Estructuras VS Instalaciones de Gas “Raíz Mendiburu” (Fuente propia). 
 
Tabla 33: Reporte de interferencias Estructuras VS Instalaciones de Mecánicas “Raíz Mendiburu” (Fuente propia). 
 
Ubicación Item ID Archivo origen del elemento Categoría Item ID
Archivo origen 
del elemento Categoría
C-3 : 
SEGUNDO 
PISO
Element ID : 
517238
ES-MENDIBURU-
3D
Structural 
Columns
Element ID : 
983165
IG-MENDIBURU-
3D Tuberías
Imagen Interferencia
New Group (1)
ESTRUCTURAS INSTALACIONES DE GAS
Ubicación Item ID Archivo origen del elemento Categoría Item ID
Archivo origen 
del elemento Categoría
A-8 : 
SÓTANO 1
Element ID : 
461696
ES-MENDIBURU-
3D Floors
Element ID : 
927008
IM-MENDIBURU-
3D Conductos
E-3 : 
CUARTO 
DE 
MAQUINA
S
Element ID : 
436263
ES-MENDIBURU-
3D Floors
Element ID : 
922791
IM-MENDIBURU-
3D Conductos
D-2 : 
CUARTO 
DE 
MAQUINA
S
Element ID : 
436309
ES-MENDIBURU-
3D Floors
Element ID : 
923524
IM-MENDIBURU-
3D Conductos
I-1 : 
SÓTANO 1
Element ID : 
460435
ES-MENDIBURU-
3D Floors
Element ID : 
927530
IM-MENDIBURU-
3D Conductos
Clash4
Clash5
Imagen Interferencia
Clash1
Clash2
ESTRUCTURAS INSTALACIONES MECÁNICAS
pág. 98 
 
Tabla 34: Reporte de interferencias Estructuras VS Instalaciones Sanitarias “Raíz Mendiburu” (Fuente propia). 
 
 
 
Ubicación Item ID Archivo origen del elemento Categoría Item ID
Archivo origen 
del elemento Categoría
F-1 : NPT +- 
0.00
Element ID : 
486384
ES-MENDIBURU-
3D
Structural 
Framing
Element ID : 
796150
IS-MENDIBURU-
3D Tuberías
C-1 : PRIMER 
PISO
Element ID : 
581319
ES-MENDIBURU-
3D
Structural 
Framing
Element ID : 
896421
IS-MENDIBURU-
3D Tuberías
E-3 : 
SEPTIMO 
PISO
Element ID : 
521799
ES-MENDIBURU-
3D
Structural 
Framing
Element ID : 
1308149
IS-MENDIBURU-
3D Tuberías
B-1 : PRIMER 
PISO
Element ID : 
651301
ES-MENDIBURU-
3D
Structural 
Framing
Element ID : 
1214732
IS-MENDIBURU-
3D Tuberías
B-1 : 
SEGUNDO 
PISO
Element ID : 
651943
ES-MENDIBURU-
3D
Structural 
Framing
Element ID : 
1671580
IS-MENDIBURU-
3D Tuberías
New Group 
(10)
New Group 
(17)
New Group 
(18)
Imagen Interferencia
New Group (1)
New Group (8)
ESTRUCTURAS INSTALACIONES SANITARIAS
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B-1 : TERCER 
PISO
Element ID : 
653280
ES-MENDIBURU-
3D
Structural 
Framing
Element ID : 
1671555
IS-MENDIBURU-
3D Tuberías
C-8 : SEXTO 
PISO
Element ID : 
522430
ES-MENDIBURU-
3D
Structural 
Framing
Element ID : 
1337411
IS-MENDIBURU-
3D Tuberías
K-2 : SÓTANO 
1
Element ID : 
462458
ES-MENDIBURU-
3D
Structural 
Framing
Element ID : 
1612201
IS-MENDIBURU-
3D Tuberías
H-3 : NPT +- 
0.00
Element ID : 
486931
ES-MENDIBURU-
3D
Structural 
Framing
Element ID : 
1187840
IS-MENDIBURU-
3D Tuberías
I-8 : AZOTEA Element ID : 528212
ES-MENDIBURU-
3D
Structural 
Framing
Element ID : 
1300744
IS-MENDIBURU-
3D Tuberías
C-1 : PRIMER 
PISO
Element ID : 
650714
ES-MENDIBURU-
3D
Structural 
Framing
Element ID : 
1620026
IS-MENDIBURU-
3D Tuberías
New Group 
(27)
Clash133
New Group 
(43)
New Group 
(19)
New Group 
(25)
New Group 
(26)
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B-5 : PRIMER 
PISO
Element ID : 
497715
ES-MENDIBURU-
3D
Structural 
Framing
Element ID : 
1248477
IS-MENDIBURU-
3D Tuberías
B-1 : SEXTO 
PISO
Element ID : 
522410
ES-MENDIBURU-
3D
Structural 
Framing
Element ID : 
1304044
IS-MENDIBURU-
3D Tuberías
B-5 : 
SEGUNDO 
PISO
Element ID : 
515930
ES-MENDIBURU-
3D
Structural 
Framing
Element ID : 
1677855
IS-MENDIBURU-
3D Tuberías
H-6 : 
SEPTIMO 
PISO
Element ID : 
521809
ES-MENDIBURU-
3D
Structural 
Framing
Element ID : 
1300235
IS-MENDIBURU-
3D Tuberías
B-8 : PRIMER 
PISO
Element ID : 
503743
ES-MENDIBURU-
3D
Structural 
Framing
Element ID : 
782185
IS-MENDIBURU-
3D Tuberías
C-1 : SEXTO 
PISO
Element ID : 
653294
ES-MENDIBURU-
3D
Structural 
Framing
Element ID : 
1674412
IS-MENDIBURU-
3D Tuberías
New Group 
(48)
New Group 
(49)
New Group 
(50)
New Group 
(44)
Montante con 
viga.
New Group 
(47)
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C-1 : TERCER 
PISO
Element ID : 
653278
ES-MENDIBURU-
3D
Structural 
Framing
Element ID : 
1670640
IS-MENDIBURU-
3D Tuberías
B-5 : TERCER 
PISO
Element ID : 
517270
ES-MENDIBURU-
3D
Structural 
Framing
Element ID : 
1677569
IS-MENDIBURU-
3D Tuberías
E-3 : 
SEPTIMO 
PISO
Element ID : 
521713
ES-MENDIBURU-
3D
Structural 
Framing
Element ID : 
1296116
IS-MENDIBURU-
3D Tuberías
C-5 : 
SÓTANO 1
Element ID : 
469863
ES-MENDIBURU-
3D
Structural 
Framing
Element ID : 
1152825
IS-MENDIBURU-
3D Tuberías
G-6 : NPT +- 
0.00
Element ID : 
478563
ES-MENDIBURU-
3D
Structural 
Framing
Element ID : 
1604201
IS-MENDIBURU-
3D Tuberías
G-1 : AZOTEA Element ID : 528659
ES-MENDIBURU-
3D
Structural 
Framing
Element ID : 
1439536
IS-MENDIBURU-
3D Tuberías
New Group 
(69)
New Group 
(73)
New Group 
(76)
New Group 
(51)
New Group 
(53)
New Group 
(56)
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G-6 : 
SEGUNDO 
PISO
Element ID : 
516022
ES-MENDIBURU-
3D
Structural 
Framing
Element ID : 
1692316
IS-MENDIBURU-
3D Tuberías
G-6 : PRIMER 
PISO
Element ID : 
506030
ES-MENDIBURU-
3D
Structural 
Framing
Element ID : 
1262367
IS-MENDIBURU-
3D Tuberías
C-1 : 
SEGUNDO 
PISO
Element ID : 
651941
ES-MENDIBURU-
3D
Structural 
Framing
Element ID : 
1670741
IS-MENDIBURU-
3D Tuberías
B-1 : SEXTO 
PISO
Element ID : 
653296
ES-MENDIBURU-
3D
Structural 
Framing
Element ID : 
1334771
IS-MENDIBURU-
3D Tuberías
G-6 : TERCER 
PISO
Element ID : 
517362
ES-MENDIBURU-
3D
Structural 
Framing
Element ID : 
1692231
IS-MENDIBURU-
3D Tuberías
H-4 : TERCER 
PISO
Element ID : 
517354
ES-MENDIBURU-
3D
Structural 
Framing
Element ID : 
1691998
IS-MENDIBURU-
3D Tuberías
New Group 
(82)
New Group 
(85)
Clash912
New Group 
(77)
New Group 
(78)
New Group 
(81)
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H-4 : 
SEGUNDO 
PISO
Element ID : 
516014
ES-MENDIBURU-
3D
Structural 
Framing
Element ID : 
1692103
IS-MENDIBURU-
3D Tuberías
C-7 : 
SÓTANO 1
Element ID : 
434999
ES-MENDIBURU-
3D
Structural 
Columns
Element ID : 
1553146
IS-MENDIBURU-
3D Tuberías
H-6 : SÓTANO 
1
Element ID : 
464675
ES-MENDIBURU-
3D
Structural 
Framing
Element ID : 
895766
IS-MENDIBURU-
3D Tuberías
G-6 : SEXTO 
PISO
Element ID : 
522466
ES-MENDIBURU-
3D
Structural 
Framing
Element ID : 
1337890
IS-MENDIBURU-
3D Tuberías
H-4 : NPT +- 
0.00
Element ID : 
480442
ES-MENDIBURU-
3D
Structural 
Framing
Element ID : 
1187930
IS-MENDIBURU-
3D Tuberías
K-2 : 
SEGUNDO 
PISO
Element ID : 
516095
ES-MENDIBURU-
3D
Structural 
Framing
Element ID : 
785846
IS-MENDIBURU-
3D Tuberías
New Group 
(91)
Clash1465
New Group 
(106)
Clash913
New Group 
(89)
New Group 
(90)
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Tabla 35: Reporte de interferencias Contra Incendio VS Instalaciones Eléctricas “Raíz Mendiburu” (Fuente propia). 
 
 
  
G-6 : 
SÓTANO 1
Element ID : 
425049
ES-MENDIBURU-
3D
Structural 
Columns
Element ID : 
1898300
IS-MENDIBURU-
3D Tuberías
H-4 : SEXTO 
PISO
Element ID : 
522458
ES-MENDIBURU-
3D
Structural 
Framing
Element ID : 
1336642
IS-MENDIBURU-
3D Tuberías
New Group
Clash1532
Ubicación Item ID Archivo origen del elemento Categoría Item ID
Archivo origen 
del elemento Categoría
D-3 : 
SÓTANO 3
Element ID : 
930639
CI-MENDIBURU-
3D
Mechanical 
Equipment
Element ID : 
941618
IE-MENDIBURU-
3D
Uniones de 
tubo
Imagen Interferencia
New Group
CONTRA INCENDIO INSTALACIONES ELÉCTRICAS
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Tabla 36: Reporte de interferencias Instalaciones Eléctricas VS Instalaciones Sanitarias “Raíz Mendiburu” (Fuente propia). 
 
Ubicación Item ID Archivo origen del elemento Categoría Item ID
Archivo origen 
del elemento Categoría
K-2 : TERCER 
PISO
Element ID : 
987431
IM-MENDIBURU-
3D
Uniones de 
conducto
Element ID : 
1562777
IS-MENDIBURU-
3D Tuberías
K-2 : NPT +- 
0.00
Element ID : 
962849
IM-MENDIBURU-
3D Conductos
Element ID : 
1610593
IS-MENDIBURU-
3D
Uniones de 
tubería
H-8 : NPT +- 
0.00
Element ID : 
985132
IM-MENDIBURU-
3D Conductos
Element ID : 
786694
IS-MENDIBURU-
3D Tuberías
F-1 : 
SEPTIMO 
PISO
Element ID : 
988628
IM-MENDIBURU-
3D Conductos
Element ID : 
1213571
IS-MENDIBURU-
3D Tuberías
C-8 : NPT +- 
0.00
Element ID : 
952879
IM-MENDIBURU-
3D Conductos
Element ID : 
904736
IS-MENDIBURU-
3D Tuberías
C-1 : TERCER 
PISO
Element ID : 
987479
IM-MENDIBURU-
3D
Uniones de 
conducto
Element ID : 
897098
IS-MENDIBURU-
3D Tuberías
Montante de 
desaguecon 
extractor baño
New Group (2)
New Group
New Group (3)
New Group (4)
New Group (6)
ARQUITECTURA INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Imagen Interferencia
pág. 106 
 
Tabla 37: Reporte de interferencias Instalaciones Mecánicas VS Instalaciones Sanitarias “Raíz Mendiburu” (Fuente propia). 
 
Ubicación Item ID Archivo origen del elemento Categoría Item ID
Archivo origen 
del elemento Categoría
K-2 : TERCER 
PISO
Element ID : 
987431
IM-MENDIBURU-
3D
Uniones de 
conducto
Element ID : 
1562777
IS-MENDIBURU-
3D Tuberías
K-2 : NPT +- 
0.00
Element ID : 
962849
IM-MENDIBURU-
3D Conductos
Element ID : 
1610593
IS-MENDIBURU-
3D
Uniones de 
tubería
H-8 : NPT +- 
0.00
Element ID : 
985132
IM-MENDIBURU-
3D Conductos
Element ID : 
786694
IS-MENDIBURU-
3D Tuberías
F-1 : 
SEPTIMO 
PISO
Element ID : 
988628
IM-MENDIBURU-
3D Conductos
Element ID : 
1213571
IS-MENDIBURU-
3D Tuberías
C-8 : NPT +- 
0.00
Element ID : 
952879
IM-MENDIBURU-
3D Conductos
Element ID : 
904736
IS-MENDIBURU-
3D Tuberías
C-1 : TERCER 
PISO
Element ID : 
987479
IM-MENDIBURU-
3D
Uniones de 
conducto
Element ID : 
897098
IS-MENDIBURU-
3D Tuberías
Montante de 
desaguecon 
extractor baño
New Group (2)
New Group
New Group (3)
New Group (4)
New Group (6)
ARQUITECTURA INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Imagen Interferencia
